| | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD<br>PROGRAMACION CORTE DE CESPED | Cod: ASPOFR-21<br>Fecha: 25/02/2022<br>Versión: 02 |
|---|---|---|

**FECHA DE PROGRAMACION: 21/10/2024 al 25/10/2024**

| ITEM | SECTOR | LUGAR | AREA CESPED M2 | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | CONTRATISTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANAS | VÍA DESDE LA CUMBRE HASTA CANTERAS | **10.177** | 21/10/2024 | 25/10/2024 | Pablo gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez |
| 2 | CALLE SEPTIMA | CARRERA SEXTA DESDE EL ROCIO HASTA CAPELLANIA LA VARIANTE | **5.241** | 21/10/2024 | 25/10/2024 | Pablo gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez |
| 3 | EL CORTIJO | LOTE NORTE JAC EL CORTIJO | **295** | 21/10/2024 | 25/10/2024 | Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa |
| 4 | EL CORTIJO | LOTE SUR JAC EL CORTIJO | **247** | 21/10/2024 | 25/10/2024 | Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa |
| 5 | EL CORTIJO | PARQUE RECREATIVO CAMPOS DE CAJICA | **1.202** | 21/10/2024 | 25/10/2024 | Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa |
| 6 | EL CORTIJO | PARQUE SANTA CLARA | **337** | 21/10/2024 | 25/10/2024 | Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa |
| 7 | CANELON | AVENIDA PADRES A ENTRADA DEL MONDONGO A HUEVOS SANTA REYES | **13.500** | 21/10/2024 | 25/10/2024 | Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa |
| 8 | MANEJO DE ZONAS | CAPELLANIA<br>MANAS<br>GRANJITAS<br>EL ROCIO<br>ASOVICA | **P/D** | 21/10/2024 | 25/10/2024 | Hector Arias, Jose Angel Castro Apoya, Felipe Fandiño, Emigdio Villamil |
| 9 | RECOLECCION PASTO | LUGARES INTERVENIDOS | **LUGARES INTERVENIDOS** | 21/10/2024 | 25/10/2024 | Felipe Fandiño, Emigdio Villamil **TODOS** |

**Observaciones:**
**Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.**
**Realizar en cada predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.**