Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED	Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02

FECHA DE PROGRAMACION: 28/10/2024 al 01/11/2024

ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS
1	BUENA SUERTE	VIA DON JEDIONDO	**5.823**	28/10/2024	1/11/2024	Hector Arias, Cecilia Baez, Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
2	BUENA SUERTE	VIA FIBRIT	**764**	28/10/2024	1/11/2024	Hector Arias, Cecilia Baez, Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
3	BUENA SUERTE	VIA ENTRADA COSIACA HASTA COLINDANTE CHIA Y VIA AL FONDO	**542**	28/10/2024	1/11/2024	Hector Arias, Cecilia Baez, Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
4	BUENA SUERTE	PARQUE RECREATIVO AL LADO DE PARQUES DE FONTANAR	**3.300**	28/10/2024	1/11/2024	Hector Arias, Cecilia Baez, Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
5	BUENA SUERTE	JARDINERIA PARQUE RECREATIVO AL LADO DE PARQUES DE FONTANAR	**1.274**	28/10/2024	1/11/2024	Hector Arias, Cecilia Baez, Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
6	CALAHORRA	CALLE CUARTA, CARRERA CUARTA SUR	**3.526**	28/10/2024	1/11/2024	Hector Arias, Cecilia Baez, Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
7	CALAHORRA	ENTRADA CALAHORRA-IGLESIA SALON COMUNAL	**6.062**	28/10/2024	1/11/2024	Hector Arias, Cecilia Baez, Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
8	CALAHORRA	VIA SAN JERONIMO, VILLA LORENA, CALAHORRA	**5.308**	28/10/2024	1/11/2024	Hector Arias, Cecilia Baez, Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
9	AGUANICA	VIAS AGUANICA	**354**	28/10/2024	1/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro
10	MANAS	VIA DESDE LA ENTRADA DE CAPELLANIA HASTA EL MOLINO	**10.250**	28/10/2024	1/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro
11	MANAS	CAMINO SAN BENITO	**2.930**	28/10/2024	1/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro
11	RECOLECCION PASTO	LUGARES INTERVENIDOS	**LUGARES INTERVENIDOS**	28/10/2024	1/11/2024	Emigdio Villamil, Felipe Fandiño **TODOS**

Observaciones:
Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
Realizar en cada predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.