	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED	Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02

FECHA DE PROGRAMACION: 28/09/2026 al 02/10/2026

ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS
1	GRAN COLOMBIA	PARQUES DE LA ESTACION BOLIVAR CONTINUO A CARRILERA POSTERIOR A CLUB EDAD DE ORO	**2873**	28/09/2026	2/10/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Blanca Rengifo
2	LA ESTACION	VIAS AMARILO (LA ELE) CARRERA 2 ESTE, CON CALLE 4 A	**2059**	28/09/2026	2/10/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Blanca Rengifo
3	LA ESTACION	ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A CONJUNTO PARQUES DE LA ESTACION	**3.252**	28/09/2026	2/10/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Blanca Rengifo
4	LA ESTACION	PARQUE RECREATIVO DE NOGALES DE CAJICA	**3.830**	28/09/2026	2/10/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Blanca Rengifo
5	LA ESTACION	PARQUE RECREATIVO DE CAMINOS DE CAJICA	**5.608**	28/09/2026	2/10/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez
6	LA ESTACION	ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A AMARILO 2	**5464**	28/09/2026	2/10/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez
7	GRAN COLOMBIA	VIAS CARRERA 3 A ESTE CALLE 1 C SUR (ENTRADA PARQUE LA ILUSIÓN)	**120**	28/09/2026	2/10/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez
8	EL MISTERIO	IGLESIA SAN JOSÉ - VARIANTE	**869**	28/09/2026	2/10/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez
9	EL MISTERIO	VIAS EL MISTERIO	**2.100**	28/09/2026	2/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto
10	PUENTE VARGAS	VIAS ENTRADA LA GRUA	**284**	28/09/2026	2/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto
11	EL MISTERIO	ENTRADA PUERTA DEL SOL (DESDE LA SEXTA AVENIDA), EL BEJUCAL (HACER LA ZONA DE LA CARRILERA FRENTE AL CONJUNTO BEJUCAL DESDE LA DESTAPADA HASTA LA CURVA), IGLESIA SAN JOSE (TODO EL CAMINO DE LA PUERTA DEL SOL POR AMBOS COSTADOS)	**1.533**	28/09/2026	2/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto
12	RINCON SANTO	PARQUE JAC RINCON SANTO	**172**	28/09/2026	2/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto
13	RINCON SANTO	VIAS RINCON SANTO HASTA LA ENTRADA DROGUERIA CHIQUIFARMA CALLE 16	**2.068**	28/09/2026	2/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto
14	RINCON SANTO	PLACA HUELLA LOS CARISMATICOS (ENTRADA CANCHAS)	**806**	28/09/2026	2/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto
15	RINCON SANTO	PLACA HUELLA NEWMAN POR LOS DOS COSTADOS CAMINO EL RECREO, CARRERA 7B ESTE CALLE 16	**1.261**	28/09/2026	2/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto
16	RINCON SANTO	PLACA HUELLA QUEBRADA LA CRUZ (DESDE BAR MIMOSA HASTA POLIDEPORTIVO)	**800**	28/09/2026	2/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto
17	LA ESTACION	PARQUE RECREATIVO SENDEROS DE CAJICA	**3.068**	28/09/2026	2/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto
TOTAL LUGARES INTERVENIDOS			**36.167**	**RECOLECCIÓN DE PASTO**		**Emigdio Villamil, Arsenio Cardenas TODOS**

Observaciones:

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.
- Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.
- Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped.