	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED	Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02

FECHA DE PROGRAMACION: 26/10/2026 al 30/10/2026

ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS
1	GRAN COLOMBIA	PARQUES DE LA ESTACION BOLIVAR CONTINUO A CARRILERA POSTERIOR A CLUB EDAD DE ORO	**2873**	26/10/2026	30/10/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez , Blanca Rengifo
2	LA ESTACION	VIAS AMARILO (LA ELE) CARRERA 2 ESTE, CON CALLE 4 A	**2059**	26/10/2026	30/10/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez , Blanca Rengifo
3	LA ESTACION	ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A CONJUNTO PARQUES DE LA ESTACION	**3.252**	26/10/2026	30/10/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez , Blanca Rengifo
4	LA ESTACION	PARQUE RECREATIVO DE NOGALES DE CAJICA	**3.830**	26/10/2026	30/10/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez , Blanca Rengifo
5	LA ESTACION	PARQUE RECREATIVO DE CAMINOS DE CAJICA	**5.608**	26/10/2026	30/10/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Albeiro Paredes
6	LA ESTACION	ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A AMARILO 2	**5464**	26/10/2026	30/10/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Albeiro Paredes
7	GRAN COLOMBIA	VIAS CARRERA 3 A ESTE CALLE 1 C SUR (ENTRADA PARQUE LA ILUSIÓN)	**120**	26/10/2026	30/10/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Albeiro Paredes
8	EL MISTERIO	IGLESIA SAN JOSÉ - VARIANTE	**869**	26/10/2026	30/10/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Albeiro Paredes
9	EL MISTERIO	VIAS EL MISTERIO DESDE CAMILA EXPRESS HASTA CARRERA 2 ESTE - DESDE CALLE SEPTIMA HASTA ESCUELA EL MISTERIO	**2.100**	26/10/2026	30/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez
10	PUENTE VARGAS	VIAS ENTRADA LA GRUA	**284**	26/10/2026	30/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez
11	EL MISTERIO	ENTRADA PUERTA DEL SOL (DESDE LA CARRERA SEXTA), EL BEJUCAL (HACER LA ZONA DE LA CARRILERA FRENTE AL CONJUNTO BEJUCAL DESDE LA DESTAPADA HASTA LA CURVA), IGLESIA SAN JOSE (TODO EL CAMINO DE LA PUERTA DEL SOL POR AMBOS COSTADOS)	**1.533**	26/10/2026	30/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez
12	RINCON SANTO	PARQUE JAC RINCON SANTO	**172**	26/10/2026	30/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez
13	RINCON SANTO	VIAS RINCON SANTO HASTA LA ENTRADA DROGUERIA CHIQUIFARMA CALLE 16	**2.068**	26/10/2026	30/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez
14	RINCON SANTO	PLACA HUELLA LOS CARISMATICOS (ENTRADA CANCHAS)	**806**	26/10/2026	30/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez
15	RINCON SANTO	PLACA HUELLA NEWMAN POR LOS DOS COSTADOS CAMINO EL RECREO, CARRERA 7B ESTE CALLE 16	**1.261**	26/10/2026	30/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez
16	EL CORTIJO	LOTE NORTE JAC EL CORTIJO	**295**	26/10/2026	30/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez
17	EL CORTIJO	LOTE SUR JAC EL CORTIJO	**247**	26/10/2026	30/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez

18	EL CORTIJO	VIAS Y PARQUE SANTA CLARA	**337**	26/10/2026	30/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez
17	LA ESTACION	PARQUE RECREATIVO SENDEROS DE CAJICA	**3.068**	26/10/2026	30/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez
TOTAL LUGARES INTERVENIDOS			**36.246**	**RECOLECCIÓN DE PASTO**		**Emigdio Villamil, Arsenio Cardenas TODOS**

Observaciones:

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.
- Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.
- Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped.