	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED	Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02

FECHA DE PROGRAMACION: 02/11/2026 al 06/11/2026

ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS
1	BUENA SUERTE	CAM LA MEJORANA DESDE EL GOLTON AL CONJ BOSQUE SABANA	211	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
2	BUENA SUERTE	FRENTE A CON BOSQUE SABANA	179	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
3	BUENA SUERTE	FRENTE A BOSQUE MADERO A PLACA HUELLA CRA 2A	205	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
4	BUENA SUERTE	DE PLACA HUELLA A CRA 2 A HASTA CURVA DE CAM LA MEJORANA DOS COSTADOS	750	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
5	BUENA SUERTE	PLACA HUELLA HASTA CONJ PIEDRA LUNA POR AMBOS COSTADOS	2.537	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
6	BUENA SUERTE	PLACA HUELLA POR AMBOS COSTADOS CRA 2A CONJ MODIGLIANI	2.579	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
7	BUENA SUERTE	ENTRADA POR LOS DOS COSTADOS A CONJ PIEDRA SANTA (PASEO DE LOS ZIPAS)	502	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
8	BUENA SUERTE	PARQUE RECREATIVO AL LADO DE PARQUES DE FONTANAR	3.324	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
9	BUENA SUERTE	ENTRADA COSIACA HASTA EL FONDO COLINDANDO CHIA	1.007	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
10	BUENA SUERTE	ENTRADA DETRÁS DEL GIMNASIO	153	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
11	BUENA SUERTE	CAM BUENA SUERTE DE COSIACA HASTA PARQUES DE FONTANAR	62	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
12	BUENA SUERTE	CAM BUENA SUERTE FRENTE A PIEDRA SERENA	341	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
13	BUENA SUERTE	SEPARADOR CAM BUENA SUERTE	210	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
14	GRAN COLOMBIA	VÍAS GRAN COLOMBIA DESDE CRA 11A ESTE HASTA EL PUENTE RIO BOGOTÁ (BRIGADA)	350	2/11/2026	6/11/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
15	GRANJITAS	PARQUE LATERAL AL CONJUNTO PARQUES DE HATOGRANDE	1.440	2/11/2026	6/11/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Blanca Rengifo
16	GRANJITAS	PARQUE FRENTE AL CONJUNTO PARQUES DE HATOGRANDE Y EL SEPARADOR	3.931	2/11/2026	6/11/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Blanca Rengifo
17	GRANJITAS	PARQUE RECREATIVO VIANT	860	2/11/2026	6/11/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Blanca Rengifo
18	GRANJITAS	VIAS A CONJUNTO VIANT (HASTA EL FONDO, DESTAPADA)	600	2/11/2026	6/11/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Blanca Rengifo
19	GRANJITAS	VIA ADOQUINADA AL FONDO DE VIANT	20	2/11/2026	6/11/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Blanca Rengifo
20	GRANJITAS	VIAS GRANJITAS	36	2/11/2026	6/11/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Blanca Rengifo

21	GRANJITAS	CRA 11 ESTE FRENTE AL CONJUNTO EL REFUGIO	**60**	2/11/2026	6/11/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Blanca Rengifo
22	RINCON SANTO	PLACA HUELLA QUEBRADA LA CRUZ (DESDE BAR MIMOSA HASTA POLIDEPORTIVO)	**800**	2/11/2026	6/11/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Blanca Rengifo
23	GRANCOLOMBIA	SEPARADOR CALLE 1 DESDE EL CENTRO CULTURAL HASTA LA VARIANTE (INCLUYE EL PUENTE PEATONAL)	**1876**	2/11/2026	6/11/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Blanca Rengifo
24	RINCON SANTO	PLACA HUELLA QUEBRADA LA CRUZ (DESDE BAR MIMOSA HASTA POLIDEPORTIVO)	**800**	2/11/2026	6/11/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Blanca Rengifo
25	EL CORTIJO	PARQUE RECREATIVO CAMPOS DE CAJICA	**1.202**	2/11/2026	6/11/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Blanca Rengifo
26	CANELON	CAMINO SAN PEDRO DESDE SANTA REYES HASTA LA ESQUINA DEL CAMINO SACAPOLLOS	**100**	2/11/2026	6/11/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Blanca Rengifo
27	GRAN COLOMBIA	VÍAS GRAN COLOMBIA DESDE CRA 11A ESTE HASTA EL PUENTE RIO BOGOTÁ (BRIGADA)	**350**	2/11/2026	6/11/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Blanca Rengifo
28	LA ESTACION	ZONA VERDE ALEDAÑA A LA VARIANTE	**1.454**	2/11/2026	6/11/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Jose Jorge Gutierrez
29	LA ESTACION	ZONA VERDE ALEDAÑA A LA VARIANTE ESQUINA (AL LADO DE LA TIENDA DE PLASTICOS)	**180**	2/11/2026	6/11/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Jose Jorge Gutierrez
30	LA ESTACION	ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A AMARILO 1	**7.260**	2/11/2026	6/11/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Jose Jorge Gutierrez
31	PUENTE VARGAS	CALLE 7 FRENTE A POCHIN	**116**	2/11/2026	6/11/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Jose Jorge Gutierrez
32	BUENA SUERTE	ROTONDA FRENTE AL CONJUNTO PIEDRA REAL (PARTE INTERIOR Y EXTERIOR)	**3.067**	2/11/2026	6/11/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Jose Jorge Gutierrez
33	GRAN COLOMBIA	VÍAS GRAN COLOMBIA DESDE CRA 11A ESTE HASTA EL PUENTE RIO BOGOTÁ (BRIGADA)	**350**	2/11/2026	6/11/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Jose Jorge Gutierrez
TOTAL LUGARES INTERVENIDOS			**36.562**	**RECOLECCIÓN DE PASTO**		**Emigdio Villamil, Arsenio Cardenas TODOS**

Observaciones:

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.
- Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.
- Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped.