
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P
E.P.C 

Dirección de Acueducto

Director: Octavio Munar Rodríguez

18 DE NOVIEMBRE DE 2019



1. Presente informe de la ejecución presupuestal de la
vigencia 2019 a corte 30 de septiembre, en el cual se
requiere puntualmente se dé a conocer la apropiación que
esta sin ejecutar (apropiación sin CDP), y los certificados de
disponibilidad que están sin comprometer con las debidas
justificaciones. Mesa Directiva.

- CAMBIO RADICAL -



DESCRIPCION 
APROPIACION 

VIGENTE 
DISPONIBILIDADES COMPROMISOS 

DISPONIBILIDADES 
ABIERTAS 

PRESUPUESTO POR 
COMPROMETER 

EXPANSIÓN ACUEDUCTO $ 2.859.038.400 $ 2.594.141.543 $ 2.594.141.543 - $ 264.896.857 

REPOSICIÓN ACUEDUCTO $ 745.217.655 $  722.560.732 $ 722.560.732 - $ 22.656.923 

REHABILITACIÓN ACUEDUCTO $ 100.000.000 $  97.079.275 $ 97.079.275 - $ 2.920.725 

TOTAL $ 290,474,50

APROPIACIÓN VIGENTE APROPIACIÓN 
COMPROEMTIDA

% EJECUCIÓN

$ 3.704.256.055 $ 3.413.781.550 92%



CONTRATO OBJETO VALOR

COC-012-2019

Construcción de obra civil que consistente en la 
Expansión de 938 metros lineales de la red de 
Acueducto en tubería de polietileno PN16 de 
110 mm en el camino entrada El Banco, Vereda 
Rincón Santo del Municipio de Cajicá.

$ 166.670.300

PRESUPUESTO COMPROMETIDO MES DE OCTUBRE 2019

APROPIACIÓN VIGENTE APROPIACIÓN COMPROMETIDA 
( A 31/10/2019)

% EJECUCIÓN

$ 3.704.256.055 $ 3.580.451.850 97%



2. Dé a conocer el cumplimiento de las metas del plan de
desarrollo que le corresponden a su Dirección para el
cierre de vigencia.

- Mesa Directiva -



META 108.1: UNA(1) FUENTE DE SUMINISTRO SEGURO Y 
PERMANENTE EN FUNCIONAMIENTO. ODS 6

83%
Cumplimiento

HITOS DE LA META

Índice de riesgo de 
calidad de agua 
(IRCA) 

•Dando cumplimiento  
a la resolución 2115 -
2007 la EPC a 
garantizado un IRCA 
del 0%

Expansión y 
Reposición

•24,759 Metros 
lineales en polietileno 
de alta densidad.

Laboratorio IN SITU

•Instalación y puesta 
en marcha de  3 de 
los 6 laboratorios in 
situ para medición en 
tiempo real de 
calidad de agua 
potable

Índice de agua no 
contabilizada IANC

2016 - 19%

2017 - 14%

2018 - 16%

2019 – 12% 



Diámetro Longitud (m) Porcentaje

2" 43.894          7,2%

3" 55.986          9,1%

4" 52.956          8,6%

6" 19.986          3,3%

8" 3.462             0,6%

10" 3.912             0,6%

12" 5.156             0,8%

Total general 185.352        30,2%

Material Longitud (m) Porcentaje

Polietileno 49.094          26,5%

PVC 134.337        72,5%

Hierro dúctil 1.938             1,0%

Total general 185.369        100,0%

CASTASTRAL DE REDES

2016 2017 2018 2019

ENERO-FEBRERO 23% 12% 10% 7%

MARZO-ABRIL 14% 15% 16% 8%

MAYO-JUNIO 24% 13% 14% 12%

JULIO-AGOSTO 19% 25% 9%

SEPT-OCTUBRE 18% 16% 17%

NOV-DICIEMBRE 18% 14% 18%

19% 16% 14% 9%

PERÍODO
AÑO

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC)

AÑO 2016 2017 2018 2019

FACTURADA FACTURADA FACTURADA FACTURADA

EN M3 EN M3 EN M3 EN M3

ENERO - FEBRERO 609353 613239 679020 760560

MARZO - ABRIL 606913 605500 644709 712852

MAYO - JUNIO 540785 653805 671596 698569

JULIO - AGOSTO 569328 609286 732799

SEPT - OCTUBRE 581954 665656 661559

NOV - DICIEMBRE 591593 681889 664507

TOTAL AÑO 3499926 3829375 4054190

PERIODO

AGUA CONSUMIDA  2016 -2019 

Año Suscriptore

2000 7.086    

2001 7.215    

2002 7.575    

2003 7.751    

2004 8.251    

2005 8.614    

2006 9.821    

2007 9.870    

2008 10.562 

2009 11.113 

2010 12.212 

2011 13.911 

2012 16.049 

2013 18.709 

2014 21.329 

2015 22.303 

2016 22.894 

2017 25.285 

2018 26.580 

2019 29.140 
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META 108.2: UNA(1) NUEVA FUENTE DE SUMINISTRO DE 
AGUA SEGURO Y PERMANENTE ODS 6

4%
Cumplimiento

• Intensión de la EPC de participación proyecto Sisga

22 de marzo de 2017

• Se firma convenio interadministrativo de cooperación con las Empresas 
Públicas de Cundinamarca con el fin de aunar esfuerzos para el desarrollo y 
materialización de los mecanismo legales, institucionales, financieros y 
técnicos que permitan aprovechar los caudales concesionados. 

28 de marzo de 2017

• La EPC de Cundinamarca informa que en el mes de Noviembre de 2018 se 
realizó renovación de la resolución No 0961 del 6 de mayo de 2014  por el 
cual otorga la concesión de aguas al proyecto y que a la fecha el proyecto 
no a obtenido cierre financiero.

17 de mayo de 2019 

• La EPC participo de la mesas de trabajo lideradas por la EPC  de 
Cundinamarca para la formulación y desarrollo del proyecto Sisga.

Durante el 2017 - 2018







Alternativas de Abastecimiento
Antecedentes Planes 
Maestro Cajicá.

Estudios para la Definición de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado para
los Municipios de Cota, Chía, Cajicá, Tabio, Tenjo y Zipaquirá.

Agua Subterránea
Sistema Tibitoc –

EAAB

Extracción del recurso desde el acuífero de la 

formación Guadalupe. 

Opción 1- Tres Pozos a 900m, caudal  65 L/s 

C/U.

Opción 2- Tres Pozos a 700 00m, caudal  65 

L/s C/U.

Construcción Planta de Tratamiento

Construcción Tanque de Almacenamiento 

10.000 m3

PMA - Año 2000 por la Empresa de Acueducto de Bogotá y ejecutado por la firma 
ESSERE LTDA. 

- Acueducto regional, caudal de 

760 L/s.

- Embalse, cubrir 45 Ha.

- Red Aducción 30” 

- Conducción de 780 m en 
16”, 

- Una estación de bombeo 
75¨HP

- Construcción Tanque de 

- Almacenamiento 10.000 m3

Rio Frio

Rio Bogotá 

- Acueducto regional, caudal de 

800 L/s.

- Dársena de Bombeo

- Red Aducción 30” 



Alternativas de Abastecimiento

Elaboración, Revisión y/o Complementación de los Planes Maestros en los Municipios de la Cuenca
del Río Bogotá en la jurisdicción de la CAR. Sin información.

PMA 2 – Año 2009 CAR Cundinamarca y ejecutado por la firma Latin Consult.

PMA  3 – Año 2012 Gobernación de Cundinamarca  con la firma ESSERE LTDA. 

- Resolución 0961 del 6 de mayo de 2014, 
otorgó a favor de las Empresas Públicas de 
Cundinamarca una concesión de dicho 
embalse por 1.334 m3/s, 

Abastecimiento para el Acueducto regional para los municipios de Sesquilé, Tocancipá, Sopó,
Cajicá, Chía, Tabio, Cota, Funza, Madrid, Facatativá, Mosquera, Bojacá, La Mesa y Anapoima.

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ

PMA  4 – Año 2017-2018 Empresa de Servicios Públicos Cajicá y ejecutado por  la firma NOVO Ingeniería 

- Conexión acueducto de Cajica a conducción de EAAB en tubería de 28” conectada a una tubería de 60” 0 72”.



META 109: DIEZ(10%) DE INCREMENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
MAESTRO DE ACUEDUCTO ACTUALIZADO ODS 6

• Mediante convenio inter – administrativo No 009 de 2007 la Empresa
de servicios públicos de Cajicá y la alcaldía municipal de Cajicá se
compromete aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos
para la revisión y actualización del plan maestro de acueducto.

Año 2017

• Mediante contrato cps-114-2017 la EPC realizó la revisión y
actualización del plan maestro e acueducto, con el cual a la fecha
cuenta con un herramienta de planeación estratégica con una
proyección de obras para la prestación del servicio de acueducto a
2,043.

Año 2017 -2018

• La Epc mediante contrato de suministro CS-029-2019 dio inicio a la
primera fase para la ejecución de las obras requeridas por plan
maestro de acueducto.

Año 2019

84%
Cumplimiento

INVERSIÓN 
$ 930,038,550

INVERSIÓN 
$479,500,000



META 110: DOS(2) TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA LA 
DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDOS Y EN FUNCIONAMIENTO ODS 6

22,5%
Cumplimiento

SE REALIZARON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

1. Localización y replanteo

2.Estudio de suelos

3.Diseño estructural

4.Diseño de Cimentación

5.Diseño Hidráulico

Año 2018

VIABILIZACIÓN DEL PROYECTO

1. Gestión documental

2. Presentación ministerio de vivienda

3. Aprobación y entrega de recursos

Año 2019



TANQUES DE COMPENSACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ

Numero de Tanques : 2 Unidades

Volumen por tanque: 10,000 m3

Ubicación: Predio Los Millonarios

Valor Construcción Tanques con Plan Maestro de Acueducto:
$ 20.009.537.958 millones de Pesos

Dimensiones por tanque: Diámetro 40 m; Altura 10,80 m

Fuente: Informe estudio Suelos AUS-18064-1

Localización Tanques Compensación Predio Los Millonarios

Fuente: Informe diseño estructural.

Tanque vidrio fundido



Tanques de Compensación para la optimización del sistema de acueducto del municipio de Cajicá

CRONOGRAMA GESTION PROYECTO TANQUES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 10

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO 1

1,2 ESTUDIO DE SUELOS 2

1,3 DISEÑO ESTRUCTURAL 2

1,4 DISEÑO DE CIMENTACIÓN 2

1,5 DISEÑO HIDRAULICO 4

2 VIABILIZACIÓN 11

2,1 GESTION DOCUMENTAL 5

2,2 PRESENTACION MINISTERIO DE VIVIENDA 5

2,3 APROBACIÓN Y ENTREGA RECURSOS 1

3 EJECUCIÓN 20

3,1 PROCESOS DE CONTRATACIÓN 4

3,2 CONSTRUCCIÓN 15

3,3 ENTREGA DE OBRA 1

2021
Item Descripción

Tiempo 

(meses)

2018 2019 2020

El día 25 de abril de 2019
Se radica Proyecto ante
Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Oficio 2019ER0047366



Tanques de Compensación para la optimización del sistema de acueducto del municipio de Cajicá

RADICADO VIABILIZACIÓN PROYECTO TANQUES

Radicado EPC: EPC1161-2019

Radicado Ministerio Vivienda: 2019ER0047366



OBASERVACIONES RADICADO VIABILIZACIÓN PROYECTO 
TANQUES

Radicado Ministerio Vivienda: 2019EE0052668



META 234: UN (1) ACUEDUCTO REGIONAL EN EJECUCIÓN

• Intensión de la EPC de participación proyecto Sisga

22 de marzo de 2017

• Se firma convenio interadministrativo de cooperación con las Empresas 
Públicas de Cundinamarca con el fin de aunar esfuerzos para el desarrollo y 
materialización de los mecanismo legales, institucionales, financieros y 
técnicos que permitan aprovechar los caudales concesionados. 

28 de marzo de 2017

• La EPC de Cundinamarca informa que en el mes de Noviembre de 2018 se 
realizó renovación de la resolución No 0961 del 6 de mayo de 2014  por el 
cual otorga la concesión de aguas al proyecto y que a la fecha el proyecto 
no a obtenido cierre financiero.

17 de mayo de 2019 

• La EPC participo de la mesas de trabajo lideradas por la EPC  de 
Cundinamarca para la formulación y desarrollo del proyecto Sisga.

Durante el 2017 - 2018

4%
Cumplimiento



META 319: UN OCHENTA (80) % EN IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
DE USO EFICIENTE DE AHORRO DE AGUA (PUEAA). ODS 6

98,7%
Cumplimiento

163 Conjuntos Residencial del 
Municipio, capacitando a un 
total 4253 personas en los 

diferentes conjuntos 
residenciales del municipio.

43  campañas y/o talleres 
lúdicos con la comunidad 

cajiqueña del municipio de 
Cajicá, capacitando 1306 

personas.

4 fechas ambientales 
por medio de 

actividades masivas, 
contando con la 

participación de 1200 
personas.

102 capacitaciones en las 
organizaciones o empresas 
del Municipio, capacitando 

un total de 2174 personas en 
este sector.

9 campañas masivas 
dirigida a la comunidad 
sobre la existencia de 

tecnología ahorradora de 
agua, contando con una 

asistencia de 926 
personas.

144 instituciones 
educativas tanto publicas 

como privadas, se han 
capacitado 16351 

personas con dicha 
actividad.

921 en el sector 
comercial, llegando 
a un total de 1031 

personas.

901 seguimientos  
de control de altos 

consumos a 
usuarios 

Comerciales y 
residenciales.

Identificación de 14 
lavaderos para 

generar su 
caracterización.

Entrega de 1285 tanques 
de almacenamiento de 

500 litros a la comunidad 
que tiene problemas de 

baja presión.

8 publicaciones en 
medios de 

comunicación 
masiva.



80%
Cumplimiento

1) Realizar 1 Estudio, 
diseño Y Pilotaje sobre el 

Proyecto Sistemas De 
Recolección y 

Aprovechamiento De 
Aguas Lluvias.

2) Se realizar entrega de 
incentivos a usuarios que 
estén en implementación 

de un sistema de 
captación de agua lluvia y 

cumpla con los 
requerimientos.

Puesta en marcha del segundo sistema de captación de aguas lluvias en el colegio 
RINCON SANTO con el contrato CS-032-2019, fecha terminación 04 de diciembre, y toma 

de muestras de sistemas de captación de aguas lluvias del municipio de Cajicá.

META 320: UN (1) PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS. ODS 6



3.Informe que resultados obtenidos e impacto se tuvo en la
comunidad durante esta administración 2016-2019 desde
su Dirección.

-Mesa Directiva-





4.Qué medidas se toman para mejorar la calidad del agua en
el Municipio.

-Partido Verde-Partido Conservador-



Planta de tratamiento de Tibitoc



Índice de riesgo de 
calidad de agua 
(IRCA) 

•Dando cumplimiento  
a la resolución 2115 -
2007 la EPC a 
garantizado un IRCA 
del 0%

Expansión y 
Reposición

•27,350 Metros 
lineales en 
polietileno de alta 
densidad. Con una 
inversión superior a 
los $ 3.600.000 

Laboratorio IN SITU

•Instalación y puesta en 
marcha de  3 de los 6 
laboratorios in situ para 
medición en tiempo real de 
calidad de agua potable. con 
una inversión $ 664.077.297

Entrega de tanques 
de 

almacenamiento 
de agua potable 

estrato 1-2-3.

CONTROLES CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA POR LA EPC 
AL MUNCIPIO DE CAJICÁ 



VENTAJAS POLIETILENO

Inocuidad: debido a sus componentes la 
tubería de polietileno disminuye la adherencia  
de biopelícula.

Los tipos de uniones permiten mayor 
hermeticidad en el sistema disminuyendo 
pérdidas por fugas.

Teniendo en cuenta su flexibilidad permite 
mayor rapidez en al instalación de nuevas 
redes de acueducto. 



5.Especifique cuales son los procedimientos y
planificaciones que su dependencia esta
actualmente desarrollando para dar
cumplimiento a los requisitos legales y técnicos
exigidos principalmente por el DAFP y el DNP
para el cierre exitoso de Gobiernos Territoriales

- Partido Verde - Partido Conservador- Partido Cambio Radical-



• A través de la resolución N° 075 de 2019 “Por medio de
la cual se crea y adopta el comité institucional de gestión
y desempeño de la Empresa de Servicios Públicos de
Cajica S.A E.S.P”

• El primer comité Institucional de Gestión y Desempeño
fue realizado el 21 de Agosto de 2019, en el cual se dio
aprobación de la Resolución 246 de 2016 “Por Medio de
la Cual se conforma el equipo encargado de preparar el
proceso de cierre de gobierno: Informe de gestión,
rendición de cuentas y empalme 2016-2019 de la
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P”

Resolucion 246 de 2016.pdf
Resolución 075 creación comité INSTITUCIONAL GESTIÓN Y DESEMPEÑO.pdf


GUIA PARA EL CIERRE EXITOSO DE GOBIERNOS 
TERRITORIALES

COORDINACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN Y 

PROCESO DE EMPALME

FUNCIONES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y 
COMERCIAL

PROPUESTA CRONOGRAMA DE EMPALME

Guía Cierre Exitoso Gobiernos Territoriales.pdf
ROLES Y RESPONSABILIDADES PROCESO DE CIERRE DE GOBIERNO.docx
Funciones Direccion administrativa y comercial.docx
PROPUESTA CRONOGRAMA EMPALME.xlsx


6. Presente informe sobre las medidas
adoptadas para atender los requerimientos que
sobre falta de presión se han presentado en el
servicio de acueducto



La Empresa de servicios públicos de Cajicá
s.a E.S.P, garantiza la presión de sus redes de
acueducto de acuerdo a lo establecido en la
normatividad vigente (RAS).



1. Actualización y revisión plan maestro de acueducto.

Oferta Hídrica.

Planeación estratégica.

Geonalítica.

GESTIÓN

1. Expansión y reposición de 24.759 metros lineales de redes de acueducto en 
polietileno PN16.

2. Entrega de 1.300 tanques de compensación  a personas de estrato 1-2 y 3. 

3. Instalación y puesta en marcha estación reguladora de control de presión activa.

OPERACIÓN



GRACIAS


