
ITEM SECTOR LUGAR
AREA CESPED

 M2

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
CONTRATISTAS

1
LA 

CAPELLANIA

CALLES Y CARRERAS DEL 

BARRIO
4.988 15/10/2024 18/10/2024

Pablo gantiva, Blanca Rengifo, 

Cecilia Baez

2
LA 

CAPELLANIA

PARQUE - LUDOTECA 

CAPELLANIA (manejo de 

zonas dura de parque) 

6.908 15/10/2024 18/10/2024
Pablo gantiva, Blanca Rengifo, 

Cecilia Baez

3
LA 

CAPELLANIA
PARQUE CAPELLANIA 957 15/10/2024 18/10/2024

Pablo gantiva, Blanca Rengifo, 

Cecilia Baez

4
LA 

CAPELLANIA

PARQUE PRADERA DE 

CAJICÁ
1.468 15/10/2024 18/10/2024

Pablo gantiva, Blanca Rengifo, 

Cecilia Baez

5
LA 

CAPELLANIA

PLACA HUELLA FRENTE AL 

MANZANO
1.014 15/10/2024 18/10/2024

Pablo gantiva, Blanca Rengifo, 

Cecilia Baez

6
MOLINO 

MANAS

VÍA  DESDE TRIANGULO 

DE CAVELIER - CANDIL DE 

LORETO A BOQUERÓN 

15.000 15/10/2024 18/10/2024
Marcos Rodriguez, Maria Isabel 

Espinosa 

7
MANEJO DE 

ZONAS 

CENTRO 

LAS VILLAS 

CALLE SEPTIMA

SANTA ROSA 

SANTA CRUZ

LA ESTACION 

GRANCOLOMBIA  

P/D 15/10/2024 18/10/2024

Hector Arias, Jose Angel Castro

Apoya, Felipe Fandiño, Emigdio 

Villamil 

8
RECOLECCION 

PASTO 
LUGARES INTERVENIDOS 

LUGARES 

INTERVENIDOS 
15/10/2024 18/10/2024

Felipe Fandiño, Emigdio Villamil

TODOS 

FECHA DE PROGRAMACION: 15/10/2024 al 18/10/2024

Observaciones: 

Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.

Realizar en cada predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras. 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROGRAMACION CORTE DE CESPED 

    Cod: ASPOFR-21     

Fecha: 25/02/2022

Versión: 02

Cod : EPC-PAIA

Fecha :16/01/2015

Version :02

                                                                                                                                                                                                      

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO                                                                                                                                                                                                               

PROCEDIMIENTO INSTALACION ACOMETIDAS NUEVAS 

                                                                                                             


