
ITEM SECTOR LUGAR
AREA CESPED

 M2

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
CONTRATISTAS

1 CANELON
AVENIDA PADRES ENTRADA 

SANTA REYES  
15.000 3/03/2025 7/03/2025

Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Oscar 

Daniel Soto 

2 CANELON
ENTRADA SANTA REYES A LA 

FRONTERA 
15.056 3/03/2025 7/03/2025

Marcos Rodriguez, Maria Isabel 

Espinosa,Fernando Gil

3 CANELON EL BEBEDERO 2.400 3/03/2025 7/03/2025
Hector Arias, Cecilia Baez, Arsenio 

Cardenas

4 CANELON VIA CANTARANA 1.500 3/03/2025 7/03/2025
Hector Arias, Cecilia Baez, Arsenio 

Cardenas

5 CANELON LA MANUELITA 1.520 3/03/2025 7/03/2025
Hector Arias, Cecilia Baez, Arsenio 

Cardenas

6 LA FLORIDA VIA COLMENA LA QUINCE 4.158 3/03/2025 7/03/2025
Hector Arias, Cecilia Baez, Arsenio 

Cardenas

7 LA FLORIDA
VIA PUENTE TORRES LA 

QUINCE
2.638 3/03/2025 7/03/2025

Hector Arias, Cecilia Baez, Arsenio 

Cardenas

8 LA PALMA
DE PIEDRA ROJA - CLUB 

HACIENDA - PUENTE TORRES
2.910 3/03/2025 7/03/2025

Hector Arias, Cecilia Baez, Arsenio 

Cardenas

9 LA PALMA
ENTRADA LA PALMA HASTA 

PLACA HUELLA SOFIA COPPEL
1.726 3/03/2025 7/03/2025

Hector Arias, Cecilia Baez, Arsenio 

Cardenas

10 LA PALMA PLACA HUELLA SOFIA COPPEL 416 3/03/2025 7/03/2025
Hector Arias, Cecilia Baez, Arsenio 

Cardenas

11
RECOLECCION 

PASTO 
LUGARES INTERVENIDOS 

LUGARES 

INTERVENIDOS 
3/03/2025 7/03/2025

Emigdio Villamil, Felipe Fandiño 

TODOS

FECHA DE PROGRAMACION: 03/03/2025 AL 07/03/2025

Observaciones: 

- Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.

- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras. 
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