
ITEM SECTOR LUGAR
AREA CESPED

 M2

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
CONTRATISTAS

1 CANELON

AVENIDA PADRES A ENTRADA 

SANTA REYES  POR AMBOS 

COSTADOS 

15.000 7/04/2025 11/04/2025
Pablo Gantiva, Arsenio Cardenas, Blanca 

Rengifo 

2
LA 

CAPELLANIA
PREDIO LA CHICANA 680 7/04/2025 11/04/2025

Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, 

Fernando Gil 

3 CANELON

ENTRADA SANTA REYES A LA 

FRONTERA POR AMBOS 

COSTADOS

15.056 7/04/2025 11/04/2025
Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, 

Fernando Gil 

4 CANELON EL BEBEDERO 2.400 7/04/2025 11/04/2025
Hector Arias, Cecilia Baez, Oscar Daniel 

Soto 

5 LA FLORIDA VIA COLMENA LA QUINCE 4.158 7/04/2025 11/04/2025
Hector Arias, Cecilia Baez, Oscar Daniel 

Soto 

6 LA FLORIDA
VIA PUENTE TORRES LA 

QUINCE
2.638 7/04/2025 11/04/2025

Hector Arias, Cecilia Baez, Oscar Daniel 

Soto 

7 LA PALMA
DE PIEDRA ROJA - CLUB 

HACIENDA - PUENTE TORRES
2.910 7/04/2025 11/04/2025

Hector Arias, Cecilia Baez, Oscar Daniel 

Soto 

8 LA PALMA

ENTRADA LA PALMA BARRIO 

(JAC)

 HASTA PLACA HUELLA SOFIA 

COPPEL

1.726 7/04/2025 11/04/2025
Hector Arias, Cecilia Baez, Oscar Daniel 

Soto 

9 LA PALMA PLACA HUELLA SOFIA COPPEL 416 7/04/2025 11/04/2025
Hector Arias, Cecilia Baez, Oscar Daniel 

Soto 

10
RECOLECCION 

PASTO 
LUGARES INTERVENIDOS 

LUGARES 

INTERVENIDOS 
7/04/2025 11/04/2025

Emigdio Villamil, Felipe Fandiño 

TODOS

FECHA DE PROGRAMACION: 07/04/2025 AL 11/04/2025

Observaciones: 

- Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.

- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras. 
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