
ITEM SECTOR LUGAR
AREA CESPED

 M2

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
CONTRATISTAS

1 CANELON

ENTRADA SANTA REYES A LA 

FRONTERA POR AMBOS 

COSTADOS

15.000 1/07/2025 4/07/2025

Pablo Gantiva, Guillermo León, Marcos 

Rodríguez, María Espinosa, Blanca 

Rengifo, Oscar Soto, Cecilia Báez, Tannia 

Peña 

2 CALAHORRA
CALLE CUARTA, CARRERA 

CUARTA SUR
3.526 1/07/2025 4/07/2025

Pablo Gantiva, Guillermo León, Marcos 

Rodríguez, María Espinosa, Blanca 

Rengifo, Oscar Soto, Cecilia Báez, Tannia 

Peña 

3 CALAHORRA
ENTRADA CALAHORRA-IGLESIA 

SALON COMUNAL
6.062 1/07/2025 4/07/2025

Pablo Gantiva, Guillermo León, Marcos 

Rodríguez, María Espinosa, Blanca 

Rengifo, Oscar Soto, Cecilia Báez, Tannia 

Peña 

4 CALAHORRA
VIA SAN JERONIMO, VILLA 

LORENA, CALAHORRA
5.308 1/07/2025 4/07/2025

Pablo Gantiva, Guillermo León, Marcos 

Rodríguez, María Espinosa, Blanca 

Rengifo, Oscar Soto, Cecilia Báez, Tannia 

Peña 

5 CALAHORRA

ENTRADA CLUB EL RINCON - 

PASTAS DON GIOVANNY - 

TAMBOR

2.969 1/07/2025 4/07/2025

Pablo Gantiva, Guillermo León, Marcos 

Rodríguez, María Espinosa, Blanca 

Rengifo, Oscar Soto, Cecilia Báez, Tannia 

Peña 

6
RECOLECCION 

PASTO 
LUGARES INTERVENIDOS 

LUGARES 

INTERVENIDOS 
1/07/2025 4/07/2025

Emigdio Villamil,Felipe Fandiño 

TODOS

FECHA DE PROGRAMACION: 01/07/2025 al 04/07/2025 

Observaciones: 

- Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.

- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras. 

- Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte. 
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