
ITEM SECTOR LUGAR
AREA CESPED

 M2

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
CONTRATISTAS

1 PUENTE VARGAS

VIAS ENTRADA LAS VELAS A 

PAREDES BLANCAS SALIDA AL 

MISTERIO CANCHA ENTRADA LA 

CAMILA 

550 9/12/2025 12/12/2025
Ronald Cifuentes, Tannia Peña, 

Blanca Rengifo 

2 PUENTE VARGAS VIAS ENTRADA LA GRUA 284 9/12/2025 12/12/2025
Ronald Cifuentes, Tannia Peña, 

Blanca Rengifo 

3 EL MISTERIO
ENTRADA PUERTA DEL SOL, EL 

BEJUCAL, IGLESIA SAN JOSE
1.133 9/12/2025 12/12/2025

Ronald Cifuentes, Tannia Peña, 

Blanca Rengifo 

4 EL MISTERIO IGLESIA SAN JOSÉ - VARIANTE 869 9/12/2025 12/12/2025
Ronald Cifuentes, Tannia Peña, 

Blanca Rengifo 

5 EL MISTERIO VIAS EL MISTERIO 2.370 9/12/2025 12/12/2025
Ronald Cifuentes, Tannia Peña, 

Blanca Rengifo 

6 RINCON SANTO PARQUE JAC RINCON SANTO 172 9/12/2025 12/12/2025
Ronald Cifuentes, Tannia Peña, 

Blanca Rengifo 

7 RINCON SANTO VIAS RINCON SANTO 2.068 9/12/2025 12/12/2025
Ronald Cifuentes, Tannia Peña, 

Blanca Rengifo 

8 RINCON SANTO
PLACA HUELLA LOS CARISMATICOS 

(ENTRADA CANCHAS)
806 9/12/2025 12/12/2025

Ronald Cifuentes, Tannia Peña, 

Blanca Rengifo 

9 RINCON SANTO PLACA HUELLA NEWMAN 1.261 9/12/2025 12/12/2025
Ronald Cifuentes, Tannia Peña, 

Blanca Rengifo 

10 RINCON SANTO PLACA HUELLA QUEBRADA LA CRUZ 750 9/12/2025 12/12/2025
Ronald Cifuentes, Tannia Peña, 

Blanca Rengifo 

11 LA CAPELLANIA PARQUE CAPELLANIA 957 9/12/2025 12/12/2025
Ronald Cifuentes, Tannia Peña, 

Blanca Rengifo 

12 LA CAPELLANIA PREDIO LA CHICANA 680 9/12/2025 12/12/2025
Ronald Cifuentes, Tannia Peña, 

Blanca Rengifo 

13 LA CAPELLANIA CALLES Y CARRERAS DEL BARRIO 4.988 9/12/2025 12/12/2025
Marcos Rodriguez, Maria Isabel 

Espinosa, Oscar Daniel Soto

14 LA CAPELLANIA PARQUE - LUDOTECA CAPELLANIA 6.908 9/12/2025 12/12/2025
Marcos Rodriguez, Maria Isabel 

Espinosa, Oscar Daniel Soto

15 LA CAPELLANIA PARQUE PRADERA DE CAJICÁ 1.468 9/12/2025 12/12/2025
Marcos Rodriguez, Maria Isabel 

Espinosa, Oscar Daniel Soto

16 LA CAPELLANIA
PLACA HUELLA FRENTE AL 

MANZANO
1.014 9/12/2025 12/12/2025

Guillermo León, Cecilia Baez, 

Arsenio Cardenas 

17 MANAS CAMINO SAN BENITO 2.930 9/12/2025 12/12/2025
Guillermo León, Cecilia Baez, 

Arsenio Cardenas 

18
QUEBRADA DEL 

CAMPO

ENTRADA CAMINO SAN BENITO A 

CAMINO EL BOLSILLO, ENTRADA A 

ADOQUINADA 

5.564 9/12/2025 12/12/2025
Guillermo León, Cecilia Baez, 

Arsenio Cardenas 

19 CENTRO CASA DE LA JUSTICIA (D) 50 9/12/2025 12/12/2025
Guillermo León, Cecilia Baez, 

Arsenio Cardenas 

20 EL ROCIO BIOPARQUE JAC EL ROCÍO 1.362 9/12/2025 12/12/2025
Guillermo León, Cecilia Baez, 

Arsenio Cardenas 

21 EL ROCIO
TODAS LA VIAS DEL ROCIO CALLE 

7A ENTRE CR 6A Y 7A.
1.001 9/12/2025 12/12/2025

Guillermo León, Cecilia Baez, 

Arsenio Cardenas 

22 EL ROCIO LOTE JAC EL ROCÍO 79 9/12/2025 12/12/2025
Guillermo León, Cecilia Baez, 

Arsenio Cardenas 

23 EL ROCIO
PARQUE Y SALON COMUNAL EL 

ROCIO
321 9/12/2025 12/12/2025

Guillermo León, Cecilia Baez, 

Arsenio Cardenas 

24
RECOLECCIÓN  DE 

PASTO
LUGARES INTERVENIDOS

LUGARES 

INTERVENIDOS
9/12/2025 12/12/2025

Emigdio Villamil Felipe Fanfiño 

León

TODOS

FECHA DE PROGRAMACION: 09/12/2025 AL 12/12/2025

Observaciones: 

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la 

totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.

- Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.

- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras. 

- Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped. 
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