
ITEM SECTOR LUGAR
AREA CESPED

 M2

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
CONTRATISTAS

1 PUENTE VARGAS CALLE 7 FRENTE A POCHIN 116 2/03/2026 6/03/2026
Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

2 PUENTE VARGAS

VIAS ENTRADA LAS VELAS A PAREDES 

BLANCAS SALIDA AL MISTERIO CANCHA 

ENTRADA LA CAMILA (BAR CAMILA EXPRESS)

550 2/03/2026 6/03/2026
Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

3 PUENTE VARGAS VIAS ENTRADA LA GRUA 284 2/03/2026 6/03/2026
Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

4 EL MISTERIO

ENTRADA PUERTA DEL SOL, EL BEJUCAL, 

IGLESIA SAN JOSE (TODO EL CAMINO DE LA 

PUERTA DEL SOL)

1.133 2/03/2026 6/03/2026
Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

5 EL MISTERIO IGLESIA SAN JOSÉ - VARIANTE 869 2/03/2026 6/03/2026
Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

6 EL MISTERIO VIAS EL MISTERIO 2.370 2/03/2026 6/03/2026
Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

7 RINCON SANTO PARQUE JAC RINCON SANTO 172 2/03/2026 6/03/2026
Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

8 RINCON SANTO
VIAS RINCON SANTO HASTA LA ENTRADA 

DROGUERIA CHIQUIFARMA 
2.068 2/03/2026 6/03/2026

Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

9 RINCON SANTO
PLACA HUELLA LOS CARISMATICOS 

(ENTRADA CANCHAS)
806 2/03/2026 6/03/2026

Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

10 RINCON SANTO

PLACA HUELLA NEWMAN POR LOS DOS 

COSTADOS CAMINO EL RECREO, CARRERA 

7B ESTE

1.261 2/03/2026 6/03/2026
Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

11 RINCON SANTO PLACA HUELLA QUEBRADA LA CRUZ 750 2/03/2026 6/03/2026
Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

12 EL ROCIO

TODAS LA VIAS DEL ROCIO CALLE 7A ENTRE 

CR 6A CALLE 7 Y 7A

CARRERA 8 

CAMINO LAS SIETE VUELTAS DESDE LA 

FACHATA A CALLE 9 

1.001 2/03/2026 6/03/2026
Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

13 EL ROCIO JARDINERA ESQUINA CRA 9 CON CALLE 7 A 10 2/03/2026 6/03/2026
Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

14 EL ROCIO
LOTE JAC EL ROCÍO

PARQUE Y SALON COMUNAL EL ROCIO
79 2/03/2026 6/03/2026

Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

15 CALLE SEPTIMA
CALLE 7 DESTAPADA (COSTADO CRA 6 

PRINCIPAL)
301 2/03/2026 6/03/2026

Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

16 CALLE SEPTIMA

VIAS CALLE SEPTIMA 7 

VIAS DE LA ESPERANZA 

(CARRERA3A, CARRERA 4, CARRERA 1 ESTE, 

CALLE 8)

725 2/03/2026 6/03/2026
Ronald Cifuentes, Albeiro 

Paredes, Blanca Rengifo  

17 LA CAPELLANIA

CALLES Y CARRERAS DEL BARRIO

CALLE 1, CALLE 3, CALLE 5ª,  CALLE 6ª, 

CALLE 19,  CALLE 20 DESDE INICIO DE LA 

PLACA HUELLA VIA (U SAN MARTIN) HASTA 

PUENTE PEATONAL, CALLE 23 

CARRERA 3, CARRERA 6, CARRERA 6ª, 

CARRERA 7, CARRERA 8ª, CARRERA 8, 

CARRERA 9, CARRERA 10ª (ENTRADA 

DROGUERIA JHON FARMA), CARRERA 10, 

CARRERA 11, CARRERA 12, CARRERA 12 A

4.988 2/03/2026 6/03/2026
Marcos Rodriguez, Cecilia Baez, 

Jose J Gutierrez

18 LA CAPELLANIA
PREDIO LA CHICANA ESQUINA CARRERA 8A 

CON CALLE 23
680 2/03/2026 6/03/2026

Marcos Rodriguez, Cecilia Baez, 

Jose J Gutierrez

19 LA CAPELLANIA PARQUE - LUDOTECA CAPELLANIA 6.908 2/03/2026 6/03/2026
Marcos Rodriguez, Cecilia Baez, 

Jose J Gutierrez

20 LA CAPELLANIA PARQUE PRADERA DE CAJICÁ 1.468 2/03/2026 6/03/2026
Guillermo León, Maria I 

Espinosa, Oscar D Soto

21 LA CAPELLANIA PLACA HUELLA FRENTE AL MANZANO 1.014 2/03/2026 6/03/2026
Guillermo León, Maria I 

Espinosa, Oscar D Soto

22 LA CAPELLANIA PARQUE CAPELLANIA SECTOR LA ESPERANZA 957 2/03/2026 6/03/2026
Guillermo León, Maria I 

Espinosa, Oscar D Soto
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23 CALLE SEPTIMA
COSTADOS VIA FERREA DE PARQUE DE LA 

ESTACION A LA ESPERANZA 
3.018 2/03/2026 6/03/2026

Guillermo León, Maria I 

Espinosa, Oscar D Soto

24 ASOVICA PARQUE ASOVICA 2.436 2/03/2026 6/03/2026
Guillermo León, Maria I 

Espinosa, Oscar D Soto

25 ASOVICA PARQUE ESQUINA ASOVICA 498 2/03/2026 6/03/2026
Guillermo León, Maria I 

Espinosa, Oscar D Soto

26 ASOVICA
VIAS ASOVICA

CARRERA 11, CARRERA 12, CARRERA 12 A
1.710 2/03/2026 6/03/2026

Guillermo León, Maria I 

Espinosa, Oscar D Soto

27 AGUANICA
VIAS AGUANICA VIAS AGUANICA INCLUDO EL 

FRENTE DE LA ESCUELA
1.047 2/03/2026 6/03/2026

Guillermo León, Maria I 

Espinosa, Oscar D Soto

28
RECOLECCIÓN  DE 

PASTO
LUGARES INTERVENIDOS

LUGARES 

INTERVENIDO

S

2/03/2026 6/03/2026

Emigdio Villamil, Arsenio 

Cardenas 

TODOS

Observaciones: 

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la 

totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.

- Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.

- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras. 

- Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped. 


