

FECHA DE PROGRAMACION: 30/09/2024 al 04/10/2024

PLAN DE PROGRAMACION: 30/09/2024 al 04/10/2024						
ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS
1	CENTRO	PARQUE BICENTENARIO	2.131	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
2	GRAN COLOMBIA	CANCHA JAC GRAN COLOMBIA	143	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
3	GRAN COLOMBIA	PARQUE GRAN COLOMBIA LA ILUSION	364	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
4	GRAN COLOMBIA	PARQUES DE LA ESTACION BOLIVAR	2.873	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
5	GRAN COLOMBIA	VÍAS GRAN COLOMBIA	1.035	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
6	GRANCOLOMBIA	SEPARADOR	1.876	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
7	LA ESTACION	PARQUE LOS PITUFOS	208	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
8	LA ESTACION	PARQUE RECREATIVO DE CAMINOS DE CAJICA	5.608	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
9	LA ESTACION	PARQUE RECREATIVO DE NOGALES DE CAJICA	3.830	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
10	LA ESTACION	PARQUE RECREATIVO SENDEROS DE CAJICA	3.068	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
11	LA ESTACION	VIAS AMARILLO	2.059	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
12	LA ESTACION	ZONA VERDE ALEDAÑA A LA VARIANTE	1.454	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
13	LA ESTACION	ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A AMARILLO 1	7.260	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
14	LA ESTACION	ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A AMARILLO 2	5.464	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
15	LA ESTACION	ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A PARQUES DE LA ESTACION	3.252	30/09/2024	4/10/2024	Marcos Rodriguez, Blanca Rengifo, Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
16	GRANJITAS	VIA A SOPO (variante a puente vargas)	5.278	30/09/2024	4/10/2024	Pablo Gantiva, Jose A Castro, Cecilia Baez, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
17	GRANJITAS	PARQUES DE HATOGRAÑDE	3.447	30/09/2024	4/10/2024	Pablo Gantiva, Jose A Castro, Cecilia Baez, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
18	GRANJITAS	PARQUE RECREATIVO VIANTE	860	30/09/2024	4/10/2024	Pablo Gantiva, Jose A Castro, Cecilia Baez, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
19	GRANJITAS	VIAS A CONJUNTO VIANTE	800	30/09/2024	4/10/2024	Pablo Gantiva, Jose A Castro, Cecilia Baez, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
20	GRANJITAS	VIAS GRANJITAS	36	30/09/2024	4/10/2024	Pablo Gantiva, Jose A Castro, Cecilia Baez, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
21	LA VARIANTE	LOTE JAC LA VARIANTE	2.932	30/09/2024	4/10/2024	Pablo Gantiva, Jose A Castro, Cecilia Baez, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
22	LA VARIANTE	VIAS DESDE MALETINES HASTA LA VARIANTE	234	30/09/2024	4/10/2024	Pablo Gantiva, Jose A Castro, Cecilia Baez, Felipe Fandiño León, Emigdio Villamil
23	RECOLECCION PASTO	LUGARES INTERVENIDOS	LUGARES INTERVENIDOS	30/09/2024	4/10/2024	TODOS

Observaciones:

**Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
Realizar en cada predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.**