

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED				Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02
FECHA DE PROGRAMACION: 18/11/2024 al 22/11/2024						
ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS
1	CENTRO	CALLE 1 ENTRE CARRERAS 2 Y 3	162	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
2	CENTRO	CALLE CUARTA, CARRERA CUARTA	221	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
3	CENTRO	CARRERA 4 Y 5	115	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
4	CENTRO	CARRERA 5, CALLE 1 a CALLE 3 SUR	220	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
5	CENTRO	CALLE DE CENTRO MEDICO FAMISANAR	245	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
6	CENTRO	CR 2 VIA MULTIFERIAL	370	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
7	CENTRO	LA BAJADA	941	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
8	CENTRO	PARQUE LAS VILLAS AL LADO COLEGIO SAN CARLOS	1.066	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
9	CENTRO	ZONA VERDE FRENTE RINO EXTINTORES	210	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
10	CENTRO	PARQUE LAS VILLAS VIA LA BAJADA	665	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
11	CENTRO	PARQUE LUIS CARLOS GALAN	188	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
12	CENTRO	PARQUE RECREATIVO DE LA VIDA	439	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
13	CENTRO	PARQUE SECTOR SANTA ROSA	1.574	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
14	CENTRO	SENDERO DE GUACHANCIO	793	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
15	CENTRO	CARRERA 4 Y 5	115	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
16	CENTRO	VIAS INTERNAS SECTOR LAS VILLAS	884	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
17	CENTRO	VIAS SECTOR SANTA ROSA	61	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
18	CALLE SEPTIMA	CALLE 7 DESTAPADA	301	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
19	CALLE SEPTIMA	VIAS CALLE SEPTIMA 7	725	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
20	CALLE SEPTIMA	COSTADOS VIA FERREA DE PARQUE DE LA ESTACION A LA ESPERANZA	3.018	18/11/2024	22/11/2024	Pablo Gantiva, Jose Angel Castro, Blanca Rengifo
21	LA FLORIDA	VIA COLMENA LA QUINCE	4.158	18/11/2024	22/11/2024	Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Blanca Cecilia Baez
22	LA PALMA	DE PIEDRA ROJA - CLUB HACIENDA - PUENTE TORRES	2.910	18/11/2024	22/11/2024	Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Blanca Cecilia Baez

23	LA PALMA	ENTRADA LA PALMA HASTA PLACA HUELLA SOFIA COPPEL	1.726	18/11/2024	22/11/2024	Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Blanca Cecilia Baez
24	LA PALMA	PLACA HUELLA SOFIA COPPEL	416	18/11/2024	22/11/2024	Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Blanca Cecilia Baez
25	LA PALMA	LA LAGUNA ENTRADA LA CARNICERIA	400	18/11/2024	22/11/2024	Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Blanca Cecilia Baez
26	LA PALMA	VIA LACTEOS LA ARBOLEDA	3.057	18/11/2024	22/11/2024	Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Blanca Cecilia Baez
27	LA PALMA	VILLA NATURA Y VIAS ALTERNAS	2.225	18/11/2024	22/11/2024	Hector Arias, Maria Isabel Espinosa, Blanca Cecilia Baez
28	RECOLECCION PASTO	LUGARES INTERVENIDOS	LUGARES INTERVENIDOS	18/11/2024	22/11/2024	Emigdio Villamil, Felipe Fandiño, TODOS
Observaciones: - Andrea Chacón, realiza actividades adicionales - Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección. - Realizar en cada predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.						