

 Empresa de Servicios Públicos de Cajón S.A. E.S.P.		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED				Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02		
FECHA DE PROGRAMACION: 03/02/2025 AL 07/02/2025								
ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS		
1	LA CUMBRE	VIA LA CUMBRE	6.337	3/02/2025	7/02/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Jose Fernando Gil		
2	LA CAPELLANIA	PLACA HUELLA FRENTE AL MANZANO	1.014	3/02/2025	7/02/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Jose Fernando Gil		
3	LA CAPELLANIA	CALLES Y CARRERAS DEL BARRIO	4.988	3/02/2025	7/02/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Jose Fernando Gil		
4	LA CAPELLANIA	PARQUE - LUDOTECA CAPELLANIA	6.908	3/02/2025	7/02/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Jose Fernando Gil		
5	LA CAPELLANIA	PARQUE CAPELLANIA	957	3/02/2025	7/02/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Jose Fernando Gil		
6	LA CAPELLANIA	PARQUE PRADERA DE CAJICÁ	1.468	3/02/2025	7/02/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Jose Fernando Gil		
7	GRAN COLOMBIA	CANCHA JAC GRAN COLOMBIA	143	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		
8	GRAN COLOMBIA	PARQUE GRAN COLOMBIA LA ILUSION	364	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		
9	GRAN COLOMBIA	PARQUES DE LA ESTACION BOLIVAR	2.873	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		
10	GRAN COLOMBIA	VÍAS GRAN COLOMBIA	1.035	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		
11	GRAN COLOMBIA	SEPARADOR	1.876	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		
12	LA ESTACION	PARQUE LOS PITUFOS	208	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		
13	LA ESTACION	PARQUE RECREATIVO DE CAMINOS DE CAJICA	5.608	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		
14	LA ESTACION	PARQUE RECREATIVO SENDEROS DE CAJICA	3.068	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		
15	LA ESTACION	VIAS AMARILO	2.059	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		
16	LA ESTACION	ZONA VERDE ALEDAÑA A LA VARIANTE	1.454	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		
17	LA ESTACION	ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A AMARILO 1	7.260	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		
18	LA ESTACION	ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A AMARILO 2	5.464	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		
19	LA ESTACION	ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A PARQUES DE LA ESTACION	3.252	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		
20	PUNTE VARGAS	CALLE 7 FRENTE A POCHIN	218	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto		

21	PUENTE VARGAS	VIAS ENTRADA LAS VELAS A PAREDES BLANCAS	550	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto
22	PUENTE VARGAS	VIAS ENTRADA LA GRUA	284	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto
23	EL MISTERIO	VIAS EL MISTERIO	2.370	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto
24	EL MISTERIO	IGLESIA SAN JOSÉ - VARIANTE	869	3/02/2025	7/02/2025	Hector Arias, Pablo Gantiva, Blanca Rengifo, Cecilia Baez, Arsenio Cardenas, Oscar Soto
25	RECOLECCION PASTO	LUGARES INTERVENIDOS	LUGARES INTERVENIDOS	3/02/2025	7/02/2025	Emigdio Villamil, Felipe Fandiño TODOS
Observaciones: - Operador de Giro realiza el apoyo en las zonas donde corresponda. - Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección. - Realizar en cada predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.						