

FECHA DE PROGRAMACION: 14/10/2025 al 17/10/2025

ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS
1	SANTA CRUZ	VÍAS DEL SECTOR DE SANTA CRUZ	241	14/10/2025	17/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Blanca Rengifo
2	SANTA INES	DESDE EL PARQUE A TAYRONA	1.485	14/10/2025	17/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Blanca Rengifo
3	SANTA INES	PARQUE SANTA INES HACIA GUARIGUA	400	14/10/2025	17/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Blanca Rengifo
4	SANTA INES	SECTOR BRIO HASTA PARQUE SANTA INES	308	14/10/2025	17/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Blanca Rengifo
5	TAYRONA	VIA TUCURINCA, FLORES TAYRONA	1.212	14/10/2025	17/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Blanca Rengifo
6	LA FLORIDA	VIA COLMENA LA QUINCE	4.158	14/10/2025	17/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Blanca Rengifo
7	LA FLORIDA	VIA PUENTE TORRES LA QUINCE	2.638	14/10/2025	17/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Blanca Rengifo
8	CANELON	EL BEBEDERO PLACA HUELLA (DESDE JARDIN PIEDRA ROJA)	3.883	14/10/2025	17/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Blanca Rengifo
9	CALAHORRA	CALLE CUARTA, CARRERA CUARTA SUR	3.526	14/10/2025	17/10/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Tannia Peña
10	CALAHORRA	ENTRADA CALAHORRA-IGLESIA SALON COMUNAL	6.062	14/10/2025	17/10/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Tannia Peña
11	CALAHORRA	VIA SAN JERONIMO, VILLA LORENA, CALAHORRA	5.308	14/10/2025	17/10/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Tannia Peña
12	CENTRO	MANEJO DE ZONAS DURAS	P/D	14/10/2025	17/10/2025	Felipe León, Emigdio Villamil
13	RECOLECCIÓN DE PASTO	LUGARES INTERVENIDOS	LUGARES INTERVENIDOS	14/10/2025	17/10/2025	Arsenio Cardenas, Oscar Daniel Soto TODOS

Observaciones:

- Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.
- Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cespced.