

FECHA DE PROGRAMACION: 20/10/2025 al 24/10/2025

ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS
1	BUENA SUERTE	VIA BUENA SUERTE HASTA CLUB EL TOBOSO	4.005	20/10/2025	24/10/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
2	BUENA SUERTE	VIA DON JEDIONDO	5.823	20/10/2025	24/10/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
3	BUENA SUERTE	VIA FIBRIT	764	20/10/2025	24/10/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
4	BUENA SUERTE	VIA ENTRADA COSIACA HASTA COLINDANTE CHIA Y VIA AL FONDO	542	20/10/2025	24/10/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
5	CALLE SEPTIMA	CALLE 7 DESTAPADA	301	20/10/2025	24/10/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
6	CALLE SEPTIMA	VIAS CALLE SEPTIMA 7	725	20/10/2025	24/10/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa, Blanca Rengifo
7	GRANJITAS	PARQUE RECREATIVO GRANJITAS	924	20/10/2025	24/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Tannia Peña
8	GRANJITAS	VIA A SOPO (variante a puente vargas)	5.278	20/10/2025	24/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Tannia Peña
9	GRANJITAS	PARQUES DE HATOGRANDE	3.447	20/10/2025	24/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Tannia Peña
10	GRANJITAS	PARQUE RECREATIVO VIANI	860	20/10/2025	24/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Tannia Peña
11	GRANJITAS	VIAS A CONJUNTO VIANI	800	20/10/2025	24/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Tannia Peña
12	GRANJITAS	VIAS GRANJITAS	36	20/10/2025	24/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Tannia Peña
13	LA VARIANTE	VIAS DESDE MALETINES HASTA LA VARIANTE	234	20/10/2025	24/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Tannia Peña
14	AGUANICA	ENTRADA LA M	550	20/10/2025	24/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Tannia Peña
15	AGUANICA	VIAS AGUANICA	550	20/10/2025	24/10/2025	Guillermo León, Cecilia Baez, Tannia Peña
12	RIO GRANDE	MANEJO DE ZONAS DURAS	P/D	20/10/2025	24/10/2025	Felipe León, Emigdio Villamil
13	RECOLECCIÓN DE PASTO	LUGARES INTERVENIDOS	LUGARES INTERVENIDOS	20/10/2025	24/10/2025	Arsenio Cardenas, Oscar Daniel Soto TODOS

Observaciones:

- Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.
- Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped.