

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED				Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02
FECHA DE PROGRAMACION: 25/08/2025 al 29/08/2025						
ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS
1	EL ROCIO	PARQUE Y SALON COMUNAL EL ROCIO	321	25/08/2025	29/08/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa y Arsenio Cardenas
2	CENTRO	PARQUE BICENTENARIO	2.131	25/08/2025	29/08/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa y Arsenio Cardenas
3	EL CORTIJO	LOTE NORTE JAC EL CORTIJO	295	25/08/2025	29/08/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa y Arsenio Cardenas
4	EL CORTIJO	LOTE SUR JAC EL CORTIJO	247	25/08/2025	29/08/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa y Arsenio Cardenas
5	EL CORTIJO	PARQUE RECREATIVO CAMPOS DE CAJICA	1.202	25/08/2025	29/08/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa y Arsenio Cardenas
6	EL CORTIJO	PARQUE SANTA CLARA	337	25/08/2025	29/08/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa y Arsenio Cardenas
7	CANELON	AVENIDA PADRES PASIONISTAS A LA FRONTERA	8.400	25/08/2025	29/08/2025	Marcos Rodriguez, Maria Isabel Espinosa y Arsenio Cardenas
8	ASOVICA	PARQUE ASOVICA	2.436	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
9	ASOVICA	PARQUE ESQUINA ASOVICA	498	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
10	ASOVICA	VIAS ASOVICA	1.710	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
11	EL ROCIO	BIOPARQUE JAC EL ROCÍO	1.362	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
12	EL ROCIO	CALLE 7A ENTRE CR 6A Y 7A.	1.001	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
13	CENTRO	CALLE 1 ENTRE CARRERAS 2 Y 3	162	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
14	CENTRO	CALLE CUARTA, CARRERA CUARTA	221	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
15	CENTRO	CARRERA 4 Y 5	115	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
16	CENTRO	CARRERA 5, CALLE 1 a CALLE 3 SUR	220	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
17	CENTRO	CALLE DE CENTRO MEDICO FAMISANAR	245	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
18	CENTRO	CR 2 VIA MULTIFERIAL	370	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
19	CENTRO	LA BAJADA	941	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
20	CENTRO	PARQUE LAS VILLAS AL LADO COLEGIO SAN CARLOS	1.066	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
21	CENTRO	ZONA VERDE FRENTE RINO EXTINTORES	210	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña

22	CENTRO	PARQUE LAS VILLAS VIA LA BAJADA	665	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
23	CENTRO	PARQUE RECREATIVO DE LA VIDA	439	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
24	CENTRO	VIAS INTERNAS SECTOR LAS VILLAS	884	25/08/2025	29/08/2025	Pablo Gantiva, Blanca Rengifo y Tannia Peña
25	CENTRO	VIAS SECTOR SANTA ROSA	61	25/08/2025	29/08/2025	Guillermo Leon, Cecilia Baez, Oscar Daniel Soto
26	CENTRO	PARQUE SECTOR SANTA ROSA	1.574	25/08/2025	29/08/2025	Guillermo Leon, Cecilia Baez, Oscar Daniel Soto
27	CENTRO	SENDERO DE GUACHANCIO	793	25/08/2025	29/08/2025	Guillermo Leon, Cecilia Baez, Oscar Daniel Soto
28	MANAS	VÍA DESDE LA ENTRADA DE CAPELLANIA HASTA EL MOLINO	10.250	25/08/2025	29/08/2025	Guillermo Leon, Cecilia Baez, Oscar Daniel Soto
29	RECOLECCION PASTO	LUGARES INTERVENIDOS	LUGARES INTERVENIDOS	25/08/2025	29/08/2025	Emigdio Villamil, Felipe Fandiño TODOS

Observaciones:

- Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.
- Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped.