

FECHA DE PROGRAMACION: 16/02/2026 AL 20/02/2026

ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS
1	CALAHORRA	CALLE CUARTA, CARRERA CUARTA SUR CARREERA SEGUNDA, CARRERA TERCERA HASTA EL FONDO (CORONELES Y JARDIN)	3.526	16/02/2026	20/02/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Soto, Maria I Espinosa
2	CALAHORRA	CAMINO SAN ANTONIO, VIA AL LADO DE CONJUNTO VILLA ZHUE HASTA EL FONDO REALIZAR CUNETAS ENTRADA CALAHORRA-IGLESIA SALON COMUNAL	6.062	16/02/2026	20/02/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Soto, Maria I Espinosa
3	CANELON	VIA CALLE ANTONIO NARIÑO RIALTO - COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES POR LOS DOS COSTADOS	3.033	16/02/2026	20/02/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Soto, Maria I Espinosa
4	CANELON	SAN JUAN DEL CAMINO VIA DE FRENTE AL ÉXITO SALIDA A MAKRO	267	16/02/2026	20/02/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Soto, Maria I Espinosa
5	CALAHORRA	VIA SAN JERONIMO, VILLA LORENA, CALAHORRA	5.308	16/02/2026	20/02/2026	Ronald Cifuentes, Blanca Rengifo, Jorge Gutierrez
6	LA FLORIDA	VIA COLMENA LA QUINCE	4.158	16/02/2026	20/02/2026	Ronald Cifuentes, Blanca Rengifo, Jorge Gutierrez
7	LA FLORIDA	VIA PUENTE TORRES LA QUINCE	2.638	16/02/2026	20/02/2026	Ronald Cifuentes, Blanca Rengifo, Jorge Gutierrez
8	CANELON	CALLE EL MONDONGO A HUEVOS SANTA REYES POR LOS DOS COSTADOS	457	16/02/2026	20/02/2026	Ronald Cifuentes, Blanca Rengifo, Jorge Gutierrez
9	CANELON	CAMINO LOS UMAÑA	2.464	16/02/2026	20/02/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
10	CANELON	EL BEBEDERO PLACA HUELLA (DESDE ESCUELA LA QUINCE)	3.883	16/02/2026	20/02/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
11	CANELON	VIA CANELON ENTRADA FAGUA (DESDE ECOIN HASTA HACIENDA FAGUA) - CAMINO LAS VIUDAS - SANTA REYES	2.357	16/02/2026	20/02/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
12	CANELON	VIA CANTARANA HASTA ENTRADA DEL CRIADERO	1.500	16/02/2026	20/02/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
13	CANELON	LA MANUELITA CAMINO SACAPOLLOS	1.520	16/02/2026	20/02/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
14	CANELON	ENTRADA SAN MATEO HASTA EL FONDO	350	16/02/2026	20/02/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
15	CANELON	CAMINO LOS VARGAS CALLE 11 B SUR CALLE 11 D SUR	1.000	16/02/2026	20/02/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes, Cecilia Baez
16	RECOLECCIÓN DE PASTO	LUGARES INTERVENIDOS	LUGARES INTERVENIDOS	16/02/2026	20/02/2026	Emigdio Villamil, Arsenio Cardenas TODOS

Observaciones:

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.
 - Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.
 - Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped.