

 Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED				Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02
FECHA DE PROGRAMACION: 11/05/2026 al 15/05/2026						
ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS
1	GRAN COLOMBIA	VIAS CARRERA 3 A ESTE CALLE 1 C SUR	120	11/05/2026	15/05/2026	Marcos Rodriguez, Cecilia Baez,Oscar Daniel Soto
2	LA ESTACION	PARQUE LOS PITUFOS	208	11/05/2026	15/05/2026	Marcos Rodriguez, Cecilia Baez,Oscar Daniel Soto
3	LA ESTACION	PARQUE RECREATIVO DE CAMINOS DE CAJICA	5608	11/05/2026	15/05/2026	Marcos Rodriguez, Cecilia Baez,Oscar Daniel Soto
4	LA ESTACION	PARQUE RECREATIVO SENDEROS DE CAJICA	3068	11/05/2026	15/05/2026	Marcos Rodriguez, Cecilia Baez,Oscar Daniel Soto
5	PUENTE VARGAS	CALLE 7 FRENTE A POCHIN	116	11/05/2026	15/05/2026	Marcos Rodriguez, Cecilia Baez,Oscar Daniel Soto
6	CALLE SEPTIMA	COSTADOS VIA FERREA DE PARQUE DE LA ESTACION A LA ESPERANZA	3018	11/05/2026	15/05/2026	Marcos Rodriguez, Cecilia Baez,Oscar Daniel Soto
7	LA ESTACION	VIAS AMARILO (LA ELE) CARRERA 2 ESTE, CON CALLE 4 A	2059	11/05/2026	15/05/2026	Ronald Cifuentes, Isabel Espinosa, Jorge Gutierrez
8	LA ESTACION	ZONA VERDE ALEDAÑA A LA VARIANTE	1454	11/05/2026	15/05/2026	Ronald Cifuentes, Isabel Espinosa, Jorge Gutierrez
9	LA ESTACION	ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A AMARILO 2	5464	11/05/2026	15/05/2026	Ronald Cifuentes, Isabel Espinosa, Jorge Gutierrez
10	LA ESTACION	ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A PARQUES DE LA ESTACION	3252	11/05/2026	15/05/2026	Ronald Cifuentes, Isabel Espinosa, Jorge Gutierrez
11	LA ESTACION	JARDINERIA SEPARADOR	650	11/05/2026	15/05/2026	Ronald Cifuentes, Isabel Espinosa, Jorge Gutierrez
12	EL ROCIO	JARDINERA ESQUINA CRA 9 CON CALLE 7 A	8	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
13	EL ROCIO	LOTE JAC EL ROCÍO PARQUE Y SALON COMUNAL EL ROCIO	79	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
14	EL ROCIO	PARQUE Y SALON COMUNAL EL ROCIO	321	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
15	ASOVICA	PARQUE ASOVICA	2.436	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
16	ASOVICA	PARQUE ESQUINA ASOVICA	498	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
17	ASOVICA	VIAS ASOVICA CARRERA 11, CARRERA 12, CARRERA 12 A	1.710	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
18	AGUANICA	VIAS AGUANICA VIAS AGUANICA INCLUIDO EL FRENTE DE LA ESCUELA	1.047	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
19	CHUNTAME	CAMINO LOS ANGULO, CALLE 9 CARRERA 13 , CALLE 7	590	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
20	CHUNTAME	CAMINO SANTO TOMAS CONJUNTO EL CORTIJO, CARRERA 14 HASTA EL CAMINO DE LOS ANGULO	590	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo

21	CHUNTAME	CAMNIO SAN ISIDRO A PABLO HERRERA CALLE 9A CARRERA 15	320	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
22	CHUNTAME	PABLO HERRERA AL POMAR - CABALLOS CALLE 9 A CAMINO DE LAS VUELTAS HASTA LA VIA MOLINO MANAS	1.500	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
23	CHUNTAME	CAMINO DE LAS VUELTAS DESDE CAMINO EL GACHO HASTA SALIDA ASOVICA (ENTRADA TOTO DESTAPADA)	1.200	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
24	CHUNTAME	ENTRADA PARQUE DE LA VIRGEN AL COLEGIO PABLO HERRERA E IGLESIA	783	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
25	CHUNTAME	CALLE 5 FOGATA - CONJUNTO FONTANA PARK	958	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
26	CHUNTAME	SIETE VUELTAS CALLE 9 SALIDA AL ROCIO	206	11/05/2026	15/05/2026	Guillermo Leon, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo
27	RECOLECCIÓN DE PASTO	LUGARES INTERVENIDOS	LUGARES INTERVENIDOS	11/05/2026	15/05/2026	Emigdio Villamil, Albeiro Paredes TODOS

Observaciones:

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.
 - Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.
 - Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesp d.