

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED				Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02	
FECHA DE PROGRAMACION: 29/06/2026 al 03/07/2026							
ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS	
1	LA FLORIDA	VIA COLMENA HASTA ESCUELA LA QUINCE CAMINO DE LA BAJADA AL MOLINO DIAGONAL 3 SUR CAMINO DE LOS CANASTEROS, CAMINO DE LA BRUJA	4.158	29/06/2026	3/07/2026	Guillermo León, Arsenio Cardenas, Cecilia Baez	
2	LA FLORIDA	VIA PUENTE TORRES LA QUINCE	2.638	29/06/2026	3/07/2026	Guillermo León, Arsenio Cardenas, Cecilia Baez	
3	LA PALMA	CAMINO DE LA LAGUNA CARRERA 16 AL CAFETAL	1.900	29/06/2026	3/07/2026	Guillermo León, Arsenio Cardenas, Cecilia Baez	
4	LA PALMA	DE PIEDRA ROJA - CLUB HACIENDA - PUENTE TORRES	2.910	29/06/2026	3/07/2026	Guillermo León, Arsenio Cardenas, Cecilia Baez	
5	LA PALMA	LA LAGUNA ENTRADA LA CARNICERIA	400	29/06/2026	3/07/2026	Guillermo León, Arsenio Cardenas, Cecilia Baez	
6	LA PALMA	ENTRADA LA PALMA HASTA PLACA HUELLA SOFIA COPPEL	1.726	29/06/2026	3/07/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo	
7	LA PALMA	PLACA HUELLA SOFIA COPPEL	416	29/06/2026	3/07/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo	
8	LA PALMA	VIA LACTEOS LA ARBOLEDA CAMINO SANTA LUCIA	3.057	29/06/2026	3/07/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo	
9	LA PALMA	VILLA NATURA Y VIAS ALTERNAS	2.225	29/06/2026	3/07/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo	
10	CANELON	CAMINO EL BEBEDERO TODA LA PLACA HUELLA (DESDE ESCUELA LA QUINCE) CALLE 8 SUR HASTA CALLE 7 SUR CARRERA 13 A	3.883	29/06/2026	3/07/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo	
11	CANELON	ENTRADA SAN MATEO HASTA EL FONDO	350	29/06/2026	3/07/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo	
12	CANELON	SAN JUAN DEL CAMINO VIA DE FRENTE AL ÉXITO SALIDA A MAKRO	267	29/06/2026	3/07/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo	
13	CANELON	VIA CANELON ENTRADA (DESDE ECOIN HASTA HACIENDA FAGUA) CAMINO LAS VIUDAS	2.357	29/06/2026	3/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa	
14	CANELON	CAMINO CANTARANA HASTA ENTRADA DEL CRIADERO CARRERA 14 B CALLE 11 SUR	1.500	29/06/2026	3/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa	
15	CANELON	LA MANUELITA CAMINO SACAPOLLAS CALLE 9 B SUR CARRERA 13 A BIS CARRERA 14	1.520	29/06/2026	3/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa	
16	CANELON	CAMINO LOS VARGAS CALLE 11 B SUR CALLE 11 D SUR	1.000	29/06/2026	3/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa	
17	QUEBRADA DEL CAMPO	ENTRADA CAMINO SAN BENITO A CAMINO EL BOLSILLO, ENTRADA A ADOQUINADA	5.564	29/06/2026	3/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa	

18	RECOLECCIÓN DE PASTO	LUGARES INTERVENIDOS	LUGARES INTERVENIDOS	29/06/2026	3/07/2026	Emigdio Villamil, Albeiro Paredes TODOS
Observaciones: - En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas. - Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección. - Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras. - Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped.						