



| ITEM | SECTOR               | LUGAR                                                                                                     | AREA CESPED M2       | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | CONTRATISTAS                                           |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | LA ESTACION          | ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A AMARILLO 1                                                                  | 7260                 | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo |
| 2    | GRANCOLOMBIA         | SEPARADOR CALLE 1 DESDE EL CENTRO CULTURAL HASTA LA VARIANTE (INCLUYE EL PUENTE PEATONAL)                 | 1876                 | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo |
| 3    | PUENTE VARGAS        | VIAS ENTRADA LAS VELAS A PAREDES BLANCAS SALIDA AL MISTERIO CANCHA ENTRADA LA CAMILA (BAR CAMILA EXPRESS) | 550                  | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo |
| 4    | PUENTE VARGAS        | VIAS ENTRADA LA GRUA                                                                                      | 284                  | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo |
| 5    | EL MISTERIO          | ENTRADA PUERTA DEL SOL, EL BEJUCAL, IGLESIA SAN JOSE (TODO EL CAMINO DE LA PUERTA DEL SOL)                | 1.133                | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo |
| 6    | EL MISTERIO          | IGLESIA SAN JOSÉ - VARIANTE                                                                               | 869                  | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo |
| 7    | EL MISTERIO          | VIAS EL MISTERIO                                                                                          | 2.370                | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez         |
| 8    | RINCON SANTO         | PARQUE JAC RINCON SANTO                                                                                   | 172                  | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez         |
| 9    | RINCON SANTO         | VIAS RINCON SANTO HASTA LA ENTRADA DROGUERIA CHIQUIFARMA CALLE 16                                         | 2.068                | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez         |
| 10   | RINCON SANTO         | PLACA HUELLA LOS CARISMATICOS (ENTRADA CANCHAS)                                                           | 806                  | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez         |
| 11   | RINCON SANTO         | PLACA HUELLA NEWMAN POR LOS DOS COSTADOS CAMINO EL RECREO, CARRERA 7B ESTE CALLE 16                       | 1.261                | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez         |
| 12   | CENTRO               | PARQUE LUIS CARLOS GALAN Y ALREDEDOR VIA CALLE 3                                                          | 188                  | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez         |
| 13   | CENTRO               | PARQUE BICENTENARIO                                                                                       | 2.131                | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez         |
| 14   | LA ESTACION          | PARQUE RECREATIVO SENDEROS DE CAJICA                                                                      | 3.068                | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez         |
| 15   | RECOLECCIÓN DE PASTO | LUGARES INTERVENIDOS                                                                                      | LUGARES INTERVENIDOS | 20/07/2026      | 24/07/2026           | Emigdio Villamil, Arsenio Cardenas TODOS               |

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.
  - Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.
  - Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped.