

 Empresa de Servicios Públicos de Cajalá S.A. E.S.P.		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED				Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02	
FECHA DE PROGRAMACION: 06/07/2026 al 10/07/2026							
ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS	
1	BUENA SUERTE	CAMINO LA MEJORANA DESDE EL GOLTON AL CONJUNTO BOSQUE SABANA	211	6/07/2026	10/07/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
2	BUENA SUERTE	FRENTE A CONJUNTO BOSQUE SABANA	179	6/07/2026	10/07/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
3	BUENA SUERTE	FRENTE A BOSQUE MADERO A PLACA HUELLA CRA 2A	205	6/07/2026	10/07/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
4	BUENA SUERTE	DE PLACA HUELLA A CRA 2 A HASTA CURVA DE CAM LA MEJORANA DOS COSTADOS	750	6/07/2026	10/07/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
5	BUENA SUERTE	PLACA HUELLA HASTA CONJ PIEDRA LUNA POR AMBOS COSTADOS	2.537	6/07/2026	10/07/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
6	BUENA SUERTE	PLACA HUELLA POR AMBOS COSTADOS CRA 2A CONJ MODIGLIANI	2.579	6/07/2026	10/07/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
7	BUENA SUERTE	ENTRADA POR LOS DOS COSTADOS A CONJ PIEDRA SANTA (PASEO DE LOS ZIPAS)	502	6/07/2026	10/07/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
8	BUENA SUERTE	PARQUE RECREATIVO AL LADO DE PARQUES DE FONTANAR	3.324	6/07/2026	10/07/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
9	BUENA SUERTE	ENTRADA COSIACA HASTA EL FONDO COLINDANDO CHIA	1.007	6/07/2026	10/07/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
10	BUENA SUERTE	ENTRADA DETRÁS DEL GIMNASIO	153	6/07/2026	10/07/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
11	BUENA SUERTE	CAM BUENA SUERTE DE COSIACA HASTA PARQUES DE FONTANAR	62	6/07/2026	10/07/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
12	BUENA SUERTE	CAM BUENA SUERTE FRENTE A PIEDRA SERENA	341	6/07/2026	10/07/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
13	BUENA SUERTE	SEPARADOR CAMINO BUENA SUERTE	210	6/07/2026	10/07/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
14	CANELON	VIA CALLE ANTONIO NARIÑO RIALTO - COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES POR LOS DOS COSTADOS	3.033	6/07/2026	10/07/2026	Ronald Cifuentes, Albeiro Paredes, Blanca Rengifo	
15	CANELON	CALLE EL MONDONGO A HUEVOS SANTA REYES POR LOS DOS COSTADOS	457	6/07/2026	10/07/2026	Ronald Cifuentes, Albeiro Paredes, Blanca Rengifo	
16	CALAHORRA	CALLE CUARTA, CARRERA CUARTA SUR CARREERA SEGUNDA, CARRERA TERCERA HASTA EL FONDO (CORONELES Y JARDIN)	3.526	6/07/2026	10/07/2026	Ronald Cifuentes, Albeiro Paredes, Blanca Rengifo	
17	CALAHORRA	CAMINO SAN ANTONIO, VIA AL LADO DE CONJUNTO VILLA ZHUE HASTA EL FONDO REALIZAR CUNETAS ENTRADA CALAHORRA-IGLESIA SALON COMUNAL - POR AMBOS COSTADOS	3.000	6/07/2026	10/07/2026	Ronald Cifuentes, Albeiro Paredes, Blanca Rengifo	
18	CALAHORRA	ENTRADA CONJUNTO CAMINOS DE CHUNUGUA HASTA PASTAS DON GIOVANNY VIA AL TAMBOR HASTA EL FONDO POR AMBOS COSTADOS	1.500	6/07/2026	10/07/2026	Ronald Cifuentes, Albeiro Paredes, Blanca Rengifo	

19	CHUNTAME	SIETE VUELTAS CARRERA 8 (DESDE LA FOGATA HASTA FRENTE AL CONJUNTO VILLA CARLOTA) FRENTE AL NUEVO BIOPARQUE DEL ROCIO	180	6/07/2026	10/07/2026	Ronald Cifuentes, Albeiro Paredes, Blanca Rengifo
20	CHUNTAME	CAMINO SIETE VUELTAS (DESDE ENTRADA CAMINO LOS INFANTE HASTA ESQUINA TIENDA SIETE VUELTAS)	360	6/07/2026	10/07/2026	Ronald Cifuentes, Albeiro Paredes, Blanca Rengifo
21	GRANJITAS	PARQUE RECREATIVO GRANJITAS	924	6/07/2026	10/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa
22	GRANJITAS	VIA A SOPO HASTA EL PUENTE RIO BOGOTÁ POR AMBOS COSTADOS Y PLACA HUELLA (VARIANTE PUENTE VARGAS HASTA MALETINES)	5.278	6/07/2026	10/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa
23	GRANJITAS	PARQUES DE HATOGRANDE (2) LOS DOS PARQUES Y EL SEPARADOR SEGÚN ACTA	3.447	6/07/2026	10/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa
24	GRANJITAS	PARQUE RECREATIVO VIANI	860	6/07/2026	10/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa
25	GRANJITAS	VÍAS A CONJUNTO VIANI (HASTA EL FONDO, DESTAPADA)	800	6/07/2026	10/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa
26	GRANJITAS - PUENTE VARGAS	VIA ADOQUINADA AL FONDO DE VIANI	20	6/07/2026	10/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa
27	GRANJITAS	VÍAS GRANJITAS DESDE SEPARADOR HASTA VÍA PRINCIPAL	36	6/07/2026	10/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa
28	GRANJITAS	CRA 11 ESTE FRENTE AL CONJUNTO EL REFUGIO	60	6/07/2026	10/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa
29	LA ESTACION	JARDINERIA SEPARADOR FRENTE A OLIMPICA	650	6/07/2026	10/07/2026	Marcos Rodriguez, Oscar Daniel Soto, Isabel Espinosa
30	RECOLECCIÓN DE PASTO	LUGARES INTERVENIDOS	LUGARES INTERVENIDOS	6/07/2026	10/07/2026	Emigdio Villamil, Arsenio Cardenas TODOS

Observaciones:

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.
 - Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.
 - Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del césped.