

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED				Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02
FECHA DE PROGRAMACION: 03/08/2026 al 07/08/2026						
ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS
1	AGUANICA	ENTRADA LA M POR LOS DOS COSTADOS, HASTA SALIDA DE CAMINO DE LA CUMBRE	750	3/08/2026	7/08/2026	Guillermo León, Cecilia Baez, Albeiro Paredes
2	AGUANICA	VIAS AGUANICA VIAS AGUANICA INCLUDO EL FRENTE DE LA ESCUELA	1.047	3/08/2026	7/08/2026	Guillermo León, Cecilia Baez, Albeiro Paredes
3	TAYRONA	VIA TUCURINCA, FLORES TAYRONA	1.212	3/08/2026	7/08/2026	Guillermo León, Cecilia Baez, Albeiro Paredes
4	TAYRONA	CAMINO DE LOS BABOSOS DEL D1 HASTA PARQUE TAYRONA	2.000	3/08/2026	7/08/2026	Guillermo León, Cecilia Baez, Albeiro Paredes
5	SANTA INES	SECTOR BRIO HASTA PARQUE SANTA INES	308	3/08/2026	7/08/2026	Guillermo León, Cecilia Baez, Albeiro Paredes
6	SANTA INES	DESDE EL PARQUE SANTA INES HACIA GUARIGUA CALLE 17A CALLE 7	400	3/08/2026	7/08/2026	Guillermo León, Cecilia Baez, Albeiro Paredes
7	SANTA INES	EXTERIOR DEL PARQUE SANTA INES	220	3/08/2026	7/08/2026	Guillermo León, Cecilia Baez, Albeiro Paredes
8	CHUNTAME	SANTA INES FRENTE DEL PARQUE Y/O POLIDEPORTIVO (ZONA ANTES DEL VALLADO) CAMINO DE LA QUINTA GUEVARA DE CALLE 9A CARRERA 16 DROGUERIA VILLA DANIELA A CONDOMINIO PRADA POR AMBOS COSTADOS	718	3/08/2026	7/08/2026	Guillermo León, Cecilia Baez, Albeiro Paredes
9	MANAS	CAMINO SAN BENITO	2.930	3/08/2026	7/08/2026	Guillermo León, Cecilia Baez, Albeiro Paredes
10	QUEBRADA DEL CAMPO	CAMINO EL BOLSILLO (DESDE LA VIA SAN BENITO POR LA DESTAPADA HASTA EL COSTADO POSTERIOR DE LA OBRA EL IMPERIO)	1600	3/08/2026	7/08/2026	Guillermo León, Cecilia Baez, Albeiro Paredes
11	SANTA CRUZ	CAMINO DE LOS INFANTE CARRERA 11 DESTAPADA	340	3/08/2026	7/08/2026	Guillermo León, Cecilia Baez, Albeiro Paredes
12	SANTA CRUZ	VIAS DEL SECTOR DE SANTA CRUZ (CALLE 4A Y 8A)	380	3/08/2026	7/08/2026	Guillermo León, Cecilia Baez, Albeiro Paredes
13	CALLE SEPTIMA	CALLE 7 DESTAPADA (COSTADO CRA 6 PRINCIPAL)	301	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
14	CALLE SEPTIMA	VIAS CALLE SEPTIMA 7 VIAS DE LA ESPERANZA (CARRERA3A, CARRERA 4, CARRERA 1 ESTE, CALLE 8)	725	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
15	CENTRO	PARQUE SECTOR SANTA ROSA	1.574	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
16	CENTRO	VIAS SECTOR SANTA ROSA CARRERA 4, CALLE 5A, CALLE 5, CALLE 6 - SALIDA A CRA 6	61	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
17	CENTRO	SENDERO DE GUACHANCIO	793	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
18	CENTRO	VIAS COLINDANTES A GUACHANCIO CALLE CUARTA (FRENTE DE CENTRO COMERCIOA ISLA DEL ENCANTO) , CARRERA CUARTA FRENTE JAC CENTRO. CALLE 1 ENTRE CARRERAS 2 Y 3	380	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
19	CENTRO	CARRERA 4 Y CALLE 4B CON CARRERA 3 CARRERA 4A (CONJUNTO KAICA) 5	115	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
20	CENTRO	CARRERA 5, CALLE 1 a CALLE 3 SUR	220	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
21	CENTRO	CALLE DE CENTRO MEDICO FAMISANAR	245	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
22	CENTRO	CR 2 DE VIA MULTIFERIAL	370	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
23	CENTRO	LA BAJADA DIAGONAL 2 SUR A PUENTE COLMENA	941	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
24	CENTRO	ZONA VERDE FRENTE RINO EXTINTORES	210	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo

25	CENTRO	PARQUE LAS VILLAS VIA LA BAJADA	765	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
26	CENTRO	VIAS INTERNAS SECTOR LAS VILLAS CALLE 1 SUR, CARRERA 9, CALLE 1, CARRERA 10, CALLE 2, CALLE 1A, CARRERA 8 A, CARRERA 8, CARRERA 7	884	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
27	LA PALMA	VILLA NATURA Y VIAS ALTERNAS, CAMINO A LA 5 AL CAMINO SANTA LUCIA Y A CARRERA 16 (SALIDA A LLEGAR AL POLIDEPORTIVO)	2.225	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
28	LA PALMA	ENTRADA LA PALMA HASTA PLACA HUELLA SOFIA COPPEL	1.726	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
29	LA PALMA	PLACA HUELLA SOFIA COPPEL	416	3/08/2026	7/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
31	LA FLORIDA	VIA COLMENA HASTA ESCUELA LA QUINCE CAMINO DE LA BAJADA AL MOLINO DIAGONAL 3 SUR CAMINO DE LOS CANASTEROS, CAMINO DE LA BRUJA	4.158	3/08/2026	7/08/2026	Marcos Rodriguez, Arsenio Cardenas, Isabel Espinosa
32	LA FLORIDA	VIA PUENTE TORRES LA QUINCE	2.630	3/08/2026	7/08/2026	Marcos Rodriguez, Arsenio Cardenas, Isabel Espinosa
33	LA PALMA	CAMINO DE LA LAGUNA CARRERA 16 AL CAFETAL	1.900	3/08/2026	7/08/2026	Marcos Rodriguez, Arsenio Cardenas, Isabel Espinosa
34	LA PALMA	DE PIEDRA ROJA - CLUB HACIENDA - PUENTE TORRES	2.910	3/08/2026	7/08/2026	Marcos Rodriguez, Arsenio Cardenas, Isabel Espinosa
35	LA PALMA	LA LAGUNA ENTRADA LA CARNICERIA	400	3/08/2026	7/08/2026	Marcos Rodriguez, Arsenio Cardenas, Isabel Espinosa
TOTAL METROS INTERVENIDOS			35.854	RECOLECCIÓN DE PASTO		Emigdio Villamil, Oscar Daniel Soto TODOS

Observaciones:

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.
 - Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.
 - Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped.