



ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS
1	LA PALMA	VIA LACTEOS LA ARBOLEDA CAMINO SANTA LUCIA	3.057	10/08/2026	14/08/2026	Marcos Rodriguez, Arsenio Cardenas, Isabel Espinosa
2	CANELON	CALLE EL MONDONGO A HUEVOS SANTA REYES POR LOS DOS COSTADOS	457	10/08/2026	14/08/2026	Marcos Rodriguez, Arsenio Cardenas, Isabel Espinosa
3	CANELON	SAN JUAN DEL CAMINO VIA DE FRENTE AL ÉXITO SALIDA A MAKRO	267	10/08/2026	14/08/2026	Marcos Rodriguez, Arsenio Cardenas, Isabel Espinosa
4	CANELON	VIA CALLE ANTONIO NARIÑO RIALTO - COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES POR LOS DOS COSTADOS	3.033	10/08/2026	14/08/2026	Marcos Rodriguez, Arsenio Cardenas, Isabel Espinosa
5	CANELON	CAMINO EL BEBEDERO TODA LA PLACA HUELLA (DESDE ESCUELA LA QUINCE) CALLE 8 SUR HASTA CALLE 7 SUR CARRERA 13 A	3.883	10/08/2026	14/08/2026	Marcos Rodriguez, Arsenio Cardenas, Isabel Espinosa
6	CANELON	ENTRADA SAN MATEO HASTA EL FONDO	350	10/08/2026	14/08/2026	Marcos Rodriguez, Arsenio Cardenas, Isabel Espinosa
7	CANELON	CAMINO SALUSTIANO CALLE 9 A SUR, CARRERA 14 CARRERA 15 C CALLE 9 A SUR	890	10/08/2026	14/08/2026	Marcos Rodriguez, Arsenio Cardenas, Isabel Espinosa
8	CENTRO	SEPARADOR OLIMPICA	600	10/08/2026	14/08/2026	Marcos Rodriguez, Arsenio Cardenas, Isabel Espinosa
9	QUEBRADA DEL CAMPO	CAMINO EL BOLSILLO VIA DESDE EL CONJUNTO QUINTAS DEL MOLINO HASTA VARIANTE MOLINO MANAS (INCLUIDA ZONA POSTERIOR DE LA CONSTRUCTORA IMPERIO HASTA LA PARED)	2100	10/08/2026	14/08/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez
10	CANELON	VIA CANELON ENTRADA (DESDE ECOIN HASTA HACIENDA FAGUA) - CAMINO LAS VIUDAS	2.357	10/08/2026	14/08/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez
11	CANELON	CAMINO CANTARANA HASTA ENTRADA DEL CRIADERO CARRERA 14 B CALLE 11 SUR	1.500	10/08/2026	14/08/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez
12	CANELON	LA MANUELITA CAMINO SACAPOLLAS CALLE 9 B SUR CARRERA 13 A BIS	1.520	10/08/2026	14/08/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez
13	CANELON	CARRERA 14 CAMINO LOS VARGAS CALLE 11 B SUR CALLE 11 D SUR	1.000	10/08/2026	14/08/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez
14	CANELON	CAMINO LOS UMANA (CAMINO ENTRADA FAGUA) POR LOS DOS COSTADOS CALLE 11 SUR CARRERA 14B	2.464	10/08/2026	14/08/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez
15	CENTRO	PARQUE LAS VILLAS AL LADO COLEGIO SAN CARLOS	1.066	10/08/2026	14/08/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Cecilia Baez
16	CALAHORRA	VIA SAN JERONIMO, VILLA LORENA, CALAHORRA	5.308	10/08/2026	14/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
17	CALAHORRA	CALLE CUARTA, CARRERA CUARTA SUR CARREERA SEGUNDA, CARRERA TERCERA HASTA EL FONDO (CORONELES Y JARDIN)	3.526	10/08/2026	14/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
18	CALAHORRA	CAMINO SAN ANTONIO, VIA AL LADO DE CONJUNTO VILLA ZHUE HASTA EL FONDO REALIZAR CUNETAS ENTRADA CALAHORRA-IGLESIA SALON COMUNAL	3.200	10/08/2026	14/08/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Blanca Rengifo
TOTAL LUGARES INTERVENIDOS			36.578	RECOLECCIÓN DE PASTO		Emigdio Villamil, Oscar Daniel Soto TODOS

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.
 - Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.
 - Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped.