

 Empresa de Servicios Públicos de Cajalá S.A. E.S.P.		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED				Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02	
FECHA DE PROGRAMACION: 14/09/2026 al 18/09/2026							
ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS	
1	LA PALMA	DESDE LA ENTRADA FRENTE A RESTAURANTE LA GRAN AMERICA HASTA LA ESQUINA DE VIA LACTEOS LA ARBOLEDA (ESQUINA CONJUNTO ENTRE QUINTAS VEREDA CANELON)	1.600	14/09/2026	18/09/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto	
2	LA PALMA	CAMINO SANTA LUCÍA DESDE LA ESQUINA DEL CAMINO DE LA QUINTA HASTA EL CAMINO DE LA LAGUNA	500	14/09/2026	18/09/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto	
3	CANELON	CALLE 9 SUR, EL MONDONGO, HUEVOS SANTA REYES, CAMINO SAN PEDRO (DOÑA VACA) POR LOS DOS COSTADOS	1.200	14/09/2026	18/09/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto	
4	CANELON	SAN JUAN DEL CAMINO VIA DE FRENTE AL ÉXITO SALIDA A MAKRO	267	14/09/2026	18/09/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto	
5	CANELON	VIA CALLE ANTONIO NARINO RIALTO - COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES POR LOS DOS COSTADOS	3.033	14/09/2026	18/09/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto	
6	CANELON	CAMINO EL BEBEDERO TODA LA PLACA HUELLA (DESDE ESCUELA LA QUINCE) CALLE 8 SUR HASTA CALLE 7 SUR CARRERA 13 A (CURVA DE PUENTE TORRES - JARDIN INFANTIL LAS VILLAS)	4.000	14/09/2026	18/09/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto	
7	CANELON	CAMINO SALUSTIANO CALLE 9 A SUR, CARRERA 14 CARRERA 15 C CALLE 9 A SUR	900	14/09/2026	18/09/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto	
8	CANELON	ENTRADA SAN MATEO HASTA EL FONDO	450	14/09/2026	18/09/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto	
9	QUEBRADA DEL CAMPO	CAMINO EL BOLSILLO VIA DESDE EL CONJUNTO QUINTAS DEL MOLINO HASTA VARIANTE MOLINO MANAS (INCLUIDA ZONA POSTERIOR DE LA CONSTRUCTORA IMPERIO HASTA LA PARED)	2100	14/09/2026	18/09/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Blanca Rengifo	
10	QUEBRADA DEL CAMPO	CAMINO EL BOLSILLO VIA CARRERA 15 C DESDE EL CONJUNTO QUINTAS DEL MOLINO HASTA VARIANTE MOLINO MANAS (JUGOS)	550	14/09/2026	18/09/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Blanca Rengifo	
11	CANELON	VIA CANELON ENTRADA (DESDE ECOIN HASTA ENTRADA HACIENDA FAGUA) POR AMBOS COSTADOS - HACER EL FRENTE DE LOS CONJUNTOS	2.900	14/09/2026	18/09/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Blanca Rengifo	
12	CANELON	CAMINO CANTARANA HASTA ENTRADA DEL CRIADERO CARRERA 14 B CALLE 11 SUR	1.650	14/09/2026	18/09/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Blanca Rengifo	
13	CANELON	LA MANUELITA CAMINO SACAPOLLAS CALLE 9 B SUR CARRERA 13 A BIS CARRERA 14 HASTA CAMINO EL BEBEDERO	1.520	14/09/2026	18/09/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Blanca Rengifo	
14	CANELON	CAMINO LOS VARGAS, CALLE 11 B SUR (DESTAPADA) HASTA EL FONDO, CALLE 11 D SUR (DESTAPADA) HASTA EL FONDO	1.000	14/09/2026	18/09/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Blanca Rengifo	
15	CENTRO	PARQUE LAS VILLAS AL LADO COLEGIO SAN CARLOS	800	14/09/2026	18/09/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Blanca Rengifo	
16	CALAHORRA	PASTAS DON GIOVANNY VIA AL TAMBOR HASTA EL FONDO	1500	14/09/2026	18/09/2026	Guillermo León, Albeiro Paredes , Blanca Rengifo	
17	CALAHORRA	VIA SAN JERONIMO, VILLA LORENA, CALAHORRA	5.308	14/09/2026	18/09/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
18	CALAHORRA	CALLE CUARTA, CARRERA CUARTA SUR CARREERA SEGUNDA, CARRERA TERCERA HASTA EL FONDO (CORONELES Y JARDIN)	3.526	14/09/2026	18/09/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
19	CALAHORRA	CAMINO SAN ANTONIO, VIA AL LADO DE CONJUNTO VILLA ZHUE HASTA EL FONDO REALIZAR CUNETA ENTRADA CALAHORRA-IGLESIA SALON COMUNAL	3.200	14/09/2026	18/09/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	

20	LA PLAMA	CAMINO SANTA LUCIA DESDE LA ESQUINA CAMINO LA QUINTA HASTA LA ESQUINA DEL COLEGIO AGUSTÍN GUERRICABEITA, CALLE 2 SUR (DESTAPADA) POR AMBOS COSTADOS	800	14/09/2026	18/09/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez
TOTAL LUGARES INTERVENIDOS			36.804	RECOLECCIÓN DE PASTO		Emigdio Villamil, Arsenio Cardenas TODOS
Observaciones: - En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas. - Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección. - Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras. - Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped.						