

 Empresa de Servicios Públicos de Cajalá S.A. E.S.P.		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED				Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02	
FECHA DE PROGRAMACION: 05/10/2026 al 09/10/2026							
ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS	
1	PUENTE VARGAS	VIAS ENTRADA LAS VELAS A PAREDES BLANCAS SALIDA AL MISTERIO CANCHA ENTRADA LA CAMILA (BAR CAMILA EXPRESS)	550	5/10/2026	9/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto	
2	CENTRO	PARQUE BICENTENARIO	2.131	5/10/2026	9/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto	
3	LA CAPELLANIA	PARQUE PRADERA DE CAJICÁ	1.468	5/10/2026	9/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto	
4	LA CAPELLANIA	PARQUE CAPELLANIA SECTOR LA ESPERANZA	957	5/10/2026	9/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto	
5	LA CAPELLANIA	PARQUE - LUDOTECA CAPELLANIA	6.908	5/10/2026	9/10/2026	Marcos Rodriguez, Isabel Espinosa , Oscar Daniel Soto	
6	LA ESTACION	PARQUE LOS PITUFOS	208	5/10/2026	9/10/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
7	LA CAPELLANIA	PLACA HUELLA FRENTE AL MANZANO POR AMBOS COSTADOS	420	5/10/2026	9/10/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
8	LA CAPELLANIA	PREDIO LA CHICANA ESQUINA CARRERA 8A CON CALLE 23	680	5/10/2026	9/10/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
9	LA CAPELLANIA	CALLES Y CARRERAS DEL BARRIO CALLE 1, CALLE 3, CALLE 5ª, CALLE 6ª, CALLE 19, CALLE 20 DESDE INICIO DE LA PLACA HUELLA VIA (U SAN MARTIN) HASTA PUENTE PEATONAL, CALLE 23 CARRERA 3, CARRERA 6, CARRERA 6ª, CARRERA 7, CARRERA 8ª, CARRERA 8, CARRERA 9, CARRERA 10ª (ENTRADA DROGUERIA JHON FARMA), CARRERA 10, CARRERA 11, CARRERA 12, CARRERA 12 A	4.988	5/10/2026	9/10/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
10	EL ROCIO	TODAS LA VIAS DEL ROCIO (JARDINERA ESQUINA CRA 9 CON CALLE 7 A) CALLE 7A ENTRE CR 6A CALLE 7 Y 7A CARRERA 8 CAMINO LAS SIETE VUELTAS DESDE LA FOGATA A CALLE 9 (DESDE LA ESQUINA DE LA TIENDA TODA LA VIA DEL FRENTE DEL COLEGIO JEAN PIAGET Y MONTESSORI A LA SALIDA LA FOGATA) - DESDE LA FACHADA AL BIOPARQUE	1.450	5/10/2026	9/10/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
11	EL ROCIO	LOTE JAC EL ROCÍO PARQUE Y SALON COMUNAL EL ROCIO	79	5/10/2026	9/10/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
12	ASOVICA	PARQUE ASOVICA	1.900	5/10/2026	9/10/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
13	ASOVICA	PARQUE ESQUINA ASOVICA	498	5/10/2026	9/10/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
14	ASOVICA	VIAS ASOVICA, CARRERA 11, CARRERA 12, CARRERA 12 A CALLE 10 B TV 9 CARRERA 10 A DIAG 8B, (TERMINAR EN LA ESQUINA DEL CONJUNTO EL CORTIJO)	1.710	5/10/2026	9/10/2026	Ronald Cifuentes, Jose Jorge Gutierrez, Cecilia Baez	
15	CHUNTAME	CAMINO SANTO TOMAS - CONJUNTO EL CORTIJO, CARRERA 14 HASTA EL CAMINO DE LOS ANGULO, CAMINO LOS ANGULO, CALLE 9 SALIDA AL ROCIO CARRERA 13 , CALLE 7	1.400	5/10/2026	9/10/2026	Guillermo León, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo	
16	CHUNTAME	ENTRADA PARQUE DE LA VIRGEN AL COLEGIO PABLO HERRERA E IGLESIA	783	5/10/2026	9/10/2026	Guillermo León, Arsenio Cardenas, Blanca Rengifo	

Observaciones:
- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas. - Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección. - Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de manejo de zonas duras. - Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cespéd.