

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROGRAMACION CORTE DE CESPED				Cod: ASPOFR-21 Fecha: 25/02/2022 Versión: 02	
FECHA DE PROGRAMACION: 19/10/2026 al 23/10/2026							
ITEM	SECTOR	LUGAR	AREA CESPED M2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTAS	
1	LA PALMA	DESDE LA ENTRADA FRENTE A RESTAURANTE LA GRAN AMERICA HASTA LA ESQUINA DE VIA LACTEOS LA ARBOLEDA (ESQUINA CONJUNTO ENTRE QUINTAS VEREDA CANELON) HACER PARTE LATERAL DE LA ARBOLEDA	1.600	19/10/2026	23/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez	
2	LA PALMA	LA LAGUNA ENTRADA LA CARNICERIA	400	19/10/2026	23/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez	
3	CANELON	CALLE 9 SUR, EL MONDONGO, HUEVOS SANTA REYES, CAMINO SAN PEDRO (DOÑA VACA) POR LOS DOS COSTADOS	1.200	19/10/2026	23/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez	
4	CANELON	SAN JUAN DEL CAMINO VIA DE FRENTE AL ÉXITO SALIDA A MAKRO	267	19/10/2026	23/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez	
5	CANELON	VIA CALLE ANTONIO NARIÑO RIALTO - COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES POR LOS DOS COSTADOS	3.033	19/10/2026	23/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez	
6	CANELON	CAMINO EL BEBEDERO TODA LA PLACA HUELLA (DESDE ESCUELA LA QUINCE) CALLE 8 SUR HASTA CALLE 7 SUR CARRERA 13 A (CURVA DE PUENTE TORRES - JARIDIN INFANTIL LAS VILLAS)	4.000	19/10/2026	23/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez	
7	CANELON	CAMINO SALUSTIANO CALLE 9 A SUR, CARRERA 14 CARRERA 15 C CALLE 9 A SUR	900	19/10/2026	23/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez	
8	CANELON	DESDE LA ENTRADA AL CAMINO DE LAS BRUJAS HASTA LA VIRGEN	600	19/10/2026	23/10/2026	Marcos Rodriguez, Daniel Soto, Cecilia Baez	
9	CANELON	ENTRADA SAN MATEO HASTA EL FONDO	450	19/10/2026	23/10/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez , Blanca Rengifo	
10	CANELON	VIA CANELON ENTRADA (DESDE ECOIN HASTA ENTRADA HACIENDA FAGUA) POR AMBOS COSTADOS - HACER EL FRENTE DE LOS CONJUNTOS	2.900	19/10/2026	23/10/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez , Blanca Rengifo	
11	CANELON	CAMINO CANTARANA HASTA ENTRADA DEL CRIADERO CARRERA 14 B CALLE 11 SUR	1.650	19/10/2026	23/10/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez , Blanca Rengifo	
12	CANELON	LA MANUELITA CAMINO SACAPOLLAS CALLE 9 B SUR CARRERA 13 A BIS CARRERA 14 HASTA CAMINO EL BEBEDERO	1.520	19/10/2026	23/10/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez , Blanca Rengifo	
13	CANELON	CAMINO LOS VARGAS, CALLE 11 B SUR (DESTAPADA) HASTA EL FONDO, CALLE 11 D SUR (DESTAPADA) HASTA EL FONDO	1.000	19/10/2026	23/10/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez , Blanca Rengifo	
14	CENTRO	PARQUE LAS VILLAS AL LADO COLEGIO SAN CARLOS	800	19/10/2026	23/10/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez , Blanca Rengifo	
15	CENTRO	CARRILERA DESDE ESQUINA CALLE 1 HASTA ESQUINA DIAGONAL CUARTA	1500	19/10/2026	23/10/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez , Blanca Rengifo	
16	CENTRO	ESQUINA LATERAL CENTRO EMPRESARIAL CAICA	100	19/10/2026	23/10/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez , Blanca Rengifo	
17	CENTRO	CARRILERA DESDE ESQUINA PARQUE RAMPAS HASTA CONJUNTO CACIQUE POR AMBOS COSTADOS	2.100	19/10/2026	23/10/2026	Guillermo León, Jose Jorge Gutierrez , Blanca Rengifo	

18	CALAHORRA	VIA SAN JERONIMO, VILLA LORENA, CALAHORRA	5.308	19/10/2026	23/10/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Albeiro Paredes
19	CALAHORRA	CALLE CUARTA, CARRERA CUARTA SUR CARREERA SEGUNDA, CARRERA TERCERA HASTA EL FONDO (CORONELES Y JARDIN)	3.526	19/10/2026	23/10/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Albeiro Paredes
20	CALAHORRA	CAMINO SAN ANTONIO, VIA AL LADO DE CONJUNTO VILLA ZHUE HASTA EL FONDO REALIZAR CUNETAS ENTRADA CALAHORRA-IGLESIA SALON COMUNAL	3.200	19/10/2026	23/10/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Albeiro Paredes
21	CALLE SEPTIMA	DESDE LA ESQUINA DE LA CARRILERA HASTA LA ENTRADA EL MISTERIO	120	19/10/2026	23/10/2026	Ronald Cifuentes, Maria Isabel Espinosa, Albeiro Paredes
TOTAL LUGARES INTERVENIDOS			36.054	RECOLECCIÓN DE PASTO		Emigdio Villamil, Arsenio Cardenas TODOS

Observaciones:

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.
 - Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.
- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras.
 - Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped.