
ITEM SECTOR LUGAR
AREA CESPED

 M2

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
CONTRATISTAS

1 BUENA SUERTE VIA BUENA SUERTE HASTA CLUB EL TOBOSO 4005 23/03/2026 27/03/2026
Marcos Rodriguez, Cecilia 

Baez,Oscar Daniel Soto 

2 BUENA SUERTE VIA DON JEDIONDO - LA MEJORANA 5823 23/03/2026 27/03/2026
Marcos Rodriguez, Cecilia 

Baez,Oscar Daniel Soto 

3 BUENA SUERTE
PARQUE RECREATIVO AL

LADO DE PARQUES DE FONTANAR
3300 23/03/2026 27/03/2026

Marcos Rodriguez, Cecilia 

Baez,Oscar Daniel Soto 

4 BUENA SUERTE VIA FIBRIT HASTA EL FONDO 764 23/03/2026 27/03/2026
Ronald Cifuentes, Isabel 

Espinosa, Jorge Gutierrez

5 BUENA SUERTE
VIA ENTRADA COSIACA HASTA COLINDANTE 

CHIA Y VIA AL FONDO   
542 23/03/2026 27/03/2026

Ronald Cifuentes, Isabel 

Espinosa, Jorge Gutierrez

6 GRANJITAS PARQUE RECREATIVO GRANJITAS 924 23/03/2026 27/03/2026
Ronald Cifuentes, Isabel 

Espinosa, Jorge Gutierrez

7 GRANJITAS VIA A SOPO (variante a puente vargas) 5278 23/03/2026 27/03/2026
Ronald Cifuentes, Isabel 

Espinosa, Jorge Gutierrez

8 GRANJITAS PARQUES DE HATOGRANDE (2) 3446,89 23/03/2026 27/03/2026
Ronald Cifuentes, Isabel 

Espinosa, Jorge Gutierrez

9 GRANJITAS PARQUE RECREATIVO VIANT 860 23/03/2026 27/03/2026
Ronald Cifuentes, Isabel 

Espinosa, Jorge Gutierrez

10 GRANJITAS
VIAS A CONJUNTO VIANT  (HASTA EL 

FONDO,  DESTAPADA)
800 23/03/2026 27/03/2026

Ronald Cifuentes, Isabel 

Espinosa, Jorge Gutierrez

11 GRANJITAS VIAS GRANJITAS 36 23/03/2026 27/03/2026
Ronald Cifuentes, Isabel 

Espinosa, Jorge Gutierrez

12 CALAHORRA

CAMINO SAN ANTONIO, VIA AL LADO DE 

CONJUNTO VILLA ZHUE HASTA EL FONDO

REALIZAR CUNETA 

ENTRADA CALAHORRA-IGLESIA SALON 

COMUNAL

6062 23/03/2026 27/03/2026
Guillermo Leon, Albeiro Paredes, 

Blanca Rengifo  

13 CALAHORRA
VIA SAN JERONIMO, VILLA LORENA, 

CALAHORRA
5308 23/03/2026 27/03/2026

Guillermo Leon, Albeiro Paredes, 

Blanca Rengifo  

14 CALAHORRA
PASTAS DON GIOVANNY

VIA AL TAMBOR HASTA EL FONDO
1.500 23/03/2026 27/03/2026

Guillermo Leon, Albeiro Paredes, 

Blanca Rengifo  

15
RECOLECCIÓN  DE 

PASTO
LUGARES INTERVENIDOS

LUGARES 

INTERVENIDO

S

23/03/2026 27/03/2026

Emigdio Villamil, Arsenio 

Cardenas 

TODOS

FECHA DE PROGRAMACION:  23/03/2026 AL 27/03/2026

Observaciones: 

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la 

totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.

- Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.

- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras. 

- Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped. 
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