
ITEM SECTOR LUGAR
AREA CESPED

 M2

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
CONTRATISTAS

1 LA ESTACION PARQUE LOS PITUFOS 208 14/07/2026 17/07/2026
Guillermo León, Albeiro 

Paredes , Cecilia Baez 

2 LA ESTACION
PARQUE RECREATIVO DE CAMINOS DE 

CAJICA
5.608 14/07/2026 17/07/2026

Guillermo León, Albeiro 

Paredes , Cecilia Baez 

3 LA ESTACION
PARQUE RECREATIVO DE NOGALES DE 

CAJICA
3.830 14/07/2026 17/07/2026

Guillermo León, Albeiro 

Paredes , Cecilia Baez 

4 LA ESTACION
ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A 

AMARILO 2
5464 14/07/2026 17/07/2026

Ronald Cifuentes, Jose Jorge 

Gutierrez, Blanca Rengifo 

5 LA ESTACION ZONA VERDE ALEDAÑA A LA VARIANTE 1.454 14/07/2026 17/07/2026
Ronald Cifuentes, Jose Jorge 

Gutierrez, Blanca Rengifo 

6 PUENTE VARGAS CALLE 7 FRENTE A POCHIN 116 14/07/2026 17/07/2026
Ronald Cifuentes, Jose Jorge 

Gutierrez, Blanca Rengifo 

7 PUENTE VARGAS VIAS ENTRADA LA GRUA 284 14/07/2026 17/07/2026
Ronald Cifuentes, Jose Jorge 

Gutierrez, Blanca Rengifo 

8 LA ESTACION

ZONA VERDE ALEDAÑA A LA VARIANTE 

ESQUINA TRIANGULO (AL LADO DE LA 

TIENDA DE PLASTICOS)

180 14/07/2026 17/07/2026
Ronald Cifuentes, Jose Jorge 

Gutierrez, Blanca Rengifo 

9 LA ESTACION
VIAS AMARILO ( LA ELE)

CARRERA 2 ESTE, CON CALLE 4 A
2059 14/07/2026 17/07/2026

Ronald Cifuentes, Jose Jorge 

Gutierrez, Blanca Rengifo 

10 CENTRO LOTE CASA DE LA JUSTICIA 94 14/07/2026 17/07/2026
Ronald Cifuentes, Jose Jorge 

Gutierrez, Blanca Rengifo 

11 EL CORTIJO LOTE NORTE JAC EL CORTIJO 295 14/07/2026 17/07/2026
Marcos Rodriguez, Oscar 

Daniel Soto, Isabel Espinosa 

12 EL CORTIJO LOTE SUR JAC EL CORTIJO 247 14/07/2026 17/07/2026
Marcos Rodriguez, Oscar 

Daniel Soto, Isabel Espinosa 

13 EL CORTIJO PARQUE RCREATIVO CAMPOS DE CAJICA 1.202 14/07/2026 17/07/2026
Marcos Rodriguez, Oscar 

Daniel Soto, Isabel Espinosa 

14 EL CORTIJO VIAS Y PARQUE SANTA CLARA 337 14/07/2026 17/07/2026
Marcos Rodriguez, Oscar 

Daniel Soto, Isabel Espinosa 

15 GRAN COLOMBIA

PARQUES DE LA ESTACION BOLIVAR 

CONTINUO A CARRILERA POSTERIOR A CLUB 

EDAD DE ORO 

2873 14/07/2026 17/07/2026
Marcos Rodriguez, Oscar 

Daniel Soto, Isabel Espinosa 

16 GRAN COLOMBIA VÍAS GRAN COLOMBIA 1035 14/07/2026 17/07/2026
Marcos Rodriguez, Oscar 

Daniel Soto, Isabel Espinosa 

17 GRAN COLOMBIA

VIAS CARRERA 3 A ESTE 

 CALLE 1 C SUR (ENTRADA PARQUE LA 

ILUSIÓN)

120 14/07/2026 17/07/2026
Marcos Rodriguez, Oscar 

Daniel Soto, Isabel Espinosa 

18 LA ESTACION
ZONA VERDE Y PARQUE ALEDAÑO A 

CONJUNTO PARQUES DE LA ESTACION
3.252 14/07/2026 17/07/2026

Marcos Rodriguez, Oscar 

Daniel Soto, Isabel Espinosa 

19
RECOLECCIÓN  

DE PASTO
LUGARES INTERVENIDOS

LUGARES 

INTERVENIDOS
14/07/2026 17/07/2026

Emigdio Villamil, Arsenio 

Cardenas

TODOS

FECHA DE PROGRAMACION:  14/07/2026 al  17/07/2026

Observaciones: 

- En el cronograma se presentan puntos de referencia para la ejecución de las actividades; sin embargo, se debe atender la 

totalidad del sector, garantizando la cobertura completa de las áreas asignadas.

- Dejar acopiado el material vegetal resultante para recolección.

- Realizar en cada vía y/o predio intervenido la actividad de manejo de zonas duras. 

- Dejar las vías limpias de residuos provenientes del corte del cesped. 
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